

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau	
					CHF	CHF			
<u>CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN</u>									
1	Projet Métamorphose - Demande de crédit	2007/19	06.11.2007	415	14103000100	5'770'000	48'726	A prolonger, des besoins pour la communication sont encore nécessaires.	
2	Remplacement de l'application informatique du Registre civique	2015/60 2017/17 (CS)	08.12.2015 13.06.2017	1343	10101000100	250'000	4'395	A prolonger, le solde disponible sera utilisé à des fins de développement et d'amélioration.	
3	Réseaux PdL PPA 1 et études générales PdL et PdV	2018/01	24.08.2018	8515	11101000100	1'500'000	568'116	A prolonger, plusieurs mandats sont en cours sur ce crédit.	N
4	Travaux préparatoires PdL PA 1, PA2, PdV	2018/01	24.08.2018	8514	11101000600	3'619'000	2'262'571	A prolonger, les travaux n'ont pas encore eu lieu.	N
5	Concours urbanisme Riponne-Tunnel	2017/48	20.03.2018	1356	14101000500	800'000	12'344	À prolonger, des dépenses de communication sont prévues pour 2024.	N
6	Impôts sur les divertissements - Arrêté d'imposition 2011 à 2014	2010/17	40344	3465	12101000100	1'000'000	467'337	A prolonger, pour permettre des mesures de soutien, favorisant l'accompagnement ou la tenue de manifestations de grande envergure favorables aux intérêts de la Ville.	
7	Projet Métamorphose - Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy	2012/29	41191	4506	11101000200	5'000'000	4'703'538	A prolonger, des mandats sont en cours ; Transféré en 2024 dans un nouvel objet d'investissement (Pojet 11101001700).	
8	Projet Métamorphose - 7 Objets du programme Métamorphose	2013/27	41662	8504	11101000300	2'616'000	44'249	A prolonger, des études de mobilité et stationnement devront encore être menées sur le secteur.	
9	Plaines-du-Loup : Etudes des PPA	2015/15	42140	8508	11101000400	1'000'000	506'083	A prolonger, les études du plan d'affectation 2, 3 et 4 sont en cours.	
10	Plaines-du-Loup - Concours d'architecture	2016/66 2019/36	14.02.2017 11.12.2019	8511	11101000500	1'685'000	-64'129	A prolonger, le projet est en cours de finalisation. Les commandes ouvertes pour la Maison de quartier seront clôturées et transférées dans le crédit d'ouvrage. Il n'y aura donc plus de dépassement et le projet sera clôturé.	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau
					CHF	CHF		
<u>SECURITE ET ECONOMIE</u>								
11 Pérennisation démarche éthique conduite au sein du Corps de police	2011/17	13.09.2011	2455	17101000100	799'000	305'355	A prolonger, des formations ont été repoussées en raison de la crise sanitaire. Un programme de lutte contre le harcèlement au travail a été initié en 2022 et doit être développé jusqu'en 2024.	
12 Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants	2006/19 2016/23 (CIC)	24.10.2006 07.06.2016	4429	21001000100 2100100020	15'615'000	2'038'955	A prolonger, les travaux sont en cours.	
13 Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics 2008	2007/47 2008/13	11.12.2007 17.06.2008	4438	21101000400	2'680'000	429'326	A prolonger, l'intervention sur le réseau intercommunal de Montolieu doit être coordonnée avec Epalinges. Les travaux sont prévus pour 2024.	
14 P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes - Réalisation des routes périphériques du P+R AquaEcopôle et des travaux de réaménagement	2010/06	02.03.2010	4465	21101000100	1'186'000	438'699	A prolonger, la participation de la Ville dépendra des projets de développement du site et de leur planification.	
15 Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées dans les cours d'eau	2011/02	10.05.2011	4481	21101000600	6'163'000	3'942'228	A prolonger, des travaux sont en cours ; finalisation pour 2024.	
16 Remplacement des équipements d'ozonation de l'usine de Bret	2013/13	05.11.2013	4526	21001000400	3'000'000	1'281'438	A prolonger, les travaux sont en cours.	
17 Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2015	2014/55	09.12.2014	8001-EAU	21002000200	5'845'000	174'340	A prolonger, projet en cours de finalisation.	
18 Rénovation et extension de la voirie en 2016	2015/74	08.12.2015	8003-EAU	21002000300	5'955'000	-162'044	A prolonger, le crédit d'investissement doit être régularisé. Une note à la Municipalité sera présentée. Le dépassement est principalement dû à des dépassements de coûts de chantiers hors Lausanne.	
19 Axes forts de transports publics urbains - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne	2016/16	24.05.2016	8007-EAU1	21002000400	550'000	550'000	A prolonger, le chantier est en cours.	
20 Axes forts de transports publics urbains - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne	2016/16	24.05.2016	8007-EAU2	21002000500	4'970'000	2'307'122	A prolonger, le chantier est en cours.	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

	Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau
						CHF	CHF		
21	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet agglomération Lausanne - Morges (PALM) - Projet de bus à haut niveau de service	2016/17	24.05.2016	8008-EAU	21002000700	1'490'000	1'490'000	A prolonger, le transfert du financement des chantiers quartier Fleurettes doit encore être effectué.	
22	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet agglomération Lausanne - Morges (PALM) - Projet de bus à haut niveau de service	2016/17	24.05.2016	8008-EVAC	21101001800	1'510'000	1'510'000	A prolonger, le transfert du financement des chantiers quartier Fleurettes doit encore être effectué.	
23	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2017	2016/60	07.12.2016	8009-EAU	21002000800	6'515'000	533'679	A prolonger, le transfert du financement des chantiers quartier Fleurettes doit encore être effectué.	
24	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2017	2016/60	07.12.2016	8009-UGR	21101002100	3'730'000	539'715	A prolonger, le transfert du financement des chantiers quartier Fleurettes doit encore être effectué.	
25	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2018	2017/40	06.12.2017	8012-EAU	21002000900	6'235'000	1'145'324	A prolonger, les travaux sont terminés ; facturation en cours pour les décomptes finaux.	
26	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2018	2017/40	06.12.2017	8012-UGR	21101002300	4'160'000	282'302	A prolonger, les travaux sont terminés ; facturation en cours pour les décomptes finaux.	
27	Projet Métamorphose - Route de Romanel - Equipement du site de la Tuilière	2013/27	21.01.2014	8501-ASST	21001000500	350'000	159'200	A prolonger, les études de mesures de régulation eaux Petit-Flon sont à planifier.	
28	Remplacement du système d'aide à l'engagement de la centrale d'alarme et d'engagement du Corps de police	2013/29	21.01.2014	3482	17101000200	1'943'400	317'649	A prolonger selon décision municipale 2022	
29	Réf. réseau eau-potable Pays-d'Enhaut	2018/07	22.05.2018	2470	21001000600	5'000'000	693'923	A prolonger, travaux de finition en cours.	N
30	Rempl. conduites du Pays d'Enhaut	2018/10	06.11.2018	2471	21001000700	3'850'000	-194'970	À prolonger, les travaux sont terminés (Pont de Fenil) ; Facturation finale en cours mais le dépassement est confirmé. Une demande de crédit complémentaire sera demandée après retour des conduites et pièces spéciales non utilisées (environ 100 kCHF).	N
31	Requalification de la route de Berne	2017/57	08.05.2018	8015-EAU	21002001000	1'410'000	18'174	A prolonger, le chantier est en cours.	N
32	Requalification de la route de Berne	2017/57	08.05.2018	8015-EVAC	21101002500	52'000	41'307	A prolonger, le chantier est en cours.	N
33	Rénovation et extension de la distribution eau 2019	2018/41	05.12.2018	8016-EAU	21002001100	6'638'000	408'411	A prolonger, le chantier est en cours.	N
34	Rénovation et extension de la distribution eau 2019	2018/41	05.12.2018	8016-UGR	21101003000	3'801'000	681'456	A prolonger, le chantier est en cours.	N

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau
					CHF	CHF		
<u>SPORTS ET COHESION SOCIALE</u>								
35	Lausanne Capitale Olympique	2016/67	04.04.2017	3500	23101000500	1'000'000	216'945	A prolonger, le plan des investissements 2023-2031 d'octobre 2023 précise que la dernière tranche de ce crédit sera utilisée en 2025.
36	Stade Pierre-de-Coubertin - Etude projet	2014/41	28.10.2014	8507	23103000100	1'800'000	18'325	A prolonger, le projet avait initialement pris du retard.
37	Vallée de la Jeunesse - Assainissement des façades et de la toiture	2017/8	23.05.2017	3501	23103000600	7'500'000	77'520	A prolonger, des travaux sont encore en cours.
38	Centre sportif de la Tuilière : Création d'un centre de football et d'athlétisme	2015/39	08.09.2015	8509	23103000200 23103000300 23102000100	57'450'000	5'065'866	A prolonger, la création de la piste d'athlétisme se fera uniquement lorsque le dépôt du matériel de la ligne du M3 sera creusé et construit, soit en 2028 ou 2029.
39	Stade de la Tuilière - Construction d'un stade de football	2016/68	07.03.2017	8512	23103000400	76'628'000	-9'804'067	A prolonger, la question du règlement des litiges n'est pas terminée, respectivement la participation du club au litige des sièges. Une demande de crédit complémentaire sera effectuée. Le coût supplémentaire sera compensé par une non dépense au niveau du préavis du centre sportif de la Tuilière, ainsi que par des subventions éventuelles obtenues du Canton.

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau	
					CHF	CHF			
<u>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</u>									
40	Léman 2030 - Crédit d'études deuxième volet des études du Pôle Gare	2015/18	28.04.2015	861	30101000200	1'500'000	958'573	<p>A prolonger, des études concernant les espaces publics Sous-Gare doivent encore être réalisées pour l'obtention du permis de construire en force au plus tard en 2027 afin de solliciter/obtenir la subvention PALM 2012 (Projet agglomération Lausanne - Morges). Celles-ci seront également financées via le crédit d'études, inscrit au plan des investissements, qui sera demandé en 2023.</p> <p>Suite à l'adoption du préavis No 2019/51, les dépenses du crédit d'études relatives à "L'aménagement sous-sol Place de la Gare" et aux "Etudes complémentaires" ont déjà été virées au crédit d'ouvrage "Infrastructure multimodale de la place de la Gare et de l'agrandissement de la gare".</p>	
41	Léman 2030 - Démarche participative, consultative et études des espaces publics du quartier des Fleurettes, rue du Petit-Chêne	2015/79	19.01.2016	862	30101000300	500'000	43'084	<p>A prolonger, le projet est en cours de développement coordonné avec le projet gare de Lausanne. Les dépenses seront balancées sur les futurs crédits d'ouvrage "Espaces publics quartier Fleurettes" (KCHF 400) et "Accroches" (KCHF 100).</p>	
42	Mise en œuvre d'une gouvernance documentaire pour la Ville de Lausanne	2016/06	24.05.2016	1345	32101000100	1'000'000	712'899	<p>A prolonger, la stratégie concernant ce préavis est toujours en cours de révision. Le programme est en attente de reprise par recrutement (bibliothèques et archives) qui n'a fonctionné.</p>	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

N°	Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau
						CHF	CHF		
43	Programme d'entretien et importants travaux de remise en état bâtiments du patrimoine financier - 4ème étape	2012/34	12.12.2012	3478	29101000100	5'594'400	646'035	A prolonger, pour la réalisation des derniers travaux en 2023 et 2024 à la Rue du Simplon 33 (travaux de mise aux normes sécurité incendie, OIBT (Ordonnance sur les installations électriques à basse tension) et PMR (Personne à mobilité réduite)) et au boulevard de Grancy 32 (amélioration PMR).	
44	Programme d'entretien et importants travaux de remise en état bâtiments du patrimoine administratif - 4ème étape	2012/34	12.12.2012	3479	29101000300	5'200'000	139'458	A prolonger, le solde disponible sera utilisé pour payer les factures Signa-Terre.	
45	Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments en vue de sécuriser les bâtiments communaux pouvant contenir de l'amiante	2011/15	08.11.2011	4489	30101000100	950'000	135'650	A prolonger, cet objet doit être repris par le bureau du climat et de la durabilité afin de relancer les mises à jour des diagnostics et les travaux d'assainissement des produits amiantés.	
46	Renaturation du lac de Sauvabelin	2013/62	17.06.2014	6420	31101000200	3'700'000	127'344	A prolonger, des travaux d'aménagements aux abords de l'Auberge de Sauvabelin doivent être réalisés après sa réfection par Gérance.	
47	Qualité de vie dans les parcs lausannois	2015/32	06.10.2015	6425	31101000300	2'500'000	351'416	A prolonger, ce projet devrait être bouclé à fin 2024 ; dépend notamment de l'achat par PUR du véhicule BOM.	
48	Nature en ville - Mise en place de mesures en matière de végétalisation des toitures, murs et façades, soutien agriculture urbaine et autres actions	2016/27 2018/42	14.06.2016 05.12.2018	6428	31101000500	1'900'000	735'939	A prolonger, des subventions ont été accordées pour des aménagements nature chez des privés et la réalisation de toitures végétalisées (publiques et privées). Elles seront libérées au fur et à mesure des réalisations des travaux.	
49	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet agglomération Lausanne - Morges (PALM) - Projet de bus à haut niveau de service	2016/17	24.05.2016	8008-SPADOM	31102000100	670'000	670'000	A prolonger, les travaux sont liés à ceux du tram et sont coordonnés avec les différents chantiers en ville. Les dépenses devraient se faire d'ici 2024.	
50	Remplacement de l'application de gestion immobilière Ofiger	2016/69	21.03.2017	8010-SLG	29101000400	1'800'000	53'851	A prolonger, des factures sont toujours en cours de traitement dans le projet GIMMO et des éléments restent à finaliser (e-banking, e-factures, finalisation des décomptes de chauffage, etc.).	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

N°	Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau
						CHF	CHF		
51	Remise en état divers bâtiments du patrimoine administratif	2018/29	20.11.2018	4606	29101001400 29103000600	12'425'000	2'172'464	À prolonger, les travaux sont en cours.	N
52	Réfection surfaces priv.communes (CCRMO 2019)	2018/41	05.12.2018	8016-SLG	29102000300	100'000	25'345	A prolonger, les travaux sont en cours.	N
53	Politique agricole urbaine	2018/09	13.06.2018	4605	31101000900	1'543'500	68'870	A prolonger, divers travaux à terminer aux Amburnex et au Chalet de la Ville.	N
54	Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2019	2018/47	05.12.2018	4607	31101001000	3'250'000	183'728	À prolonger, les travaux sont en cours (toilettes sèches Fontaine des Meules, fermeture boucle autoroutière du Solitaire et petits travaux sur les domaines agricoles).	N
<u>ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS</u>									
55	Groupe scolaire de Béthusy : construction d'une salle de gymnastique et d'un APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire)	2012/42	12.02.2013	5066	35103000500	9'162'000	152'182	A prolonger, le solde disponible sera utilisé pour la liaison froide de la cuisine de l'APEMS. Des travaux d'atténuation des nuisances sonores de la cour APEMS nord par une plantation complémentaire doivent être réalisés. La résolution d'un litige avec les voisins est en cours. Des travaux d'accès sur site pour personnes à mobilité réduite (PMR) doivent être réalisés.	
56	Collège de St-Roch : Réfection et assainissement des salles de gymnastique	2015/24	16.06.2015	5070	35103000900	5'982'000	186'711	A prolonger, les travaux seront achevés en 2024.	
57	Collège de l'Eglantine - Mobilier pour six salles de classes, d'un APEMS de 48 places, d'une bibliothèque et d'un bureau	2016/25	07.06.2016	5075-MOB	35101000600	322'000	96'007	A prolonger, des dépenses pour le mobilier du bâtiment existant A doivent être réalisées.	
58	Construction du complexe scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-Pré	2017/25	22.08.2017	5101-BAT	35103000800	22'750'000	-1'525	A prolonger, le dépassement de crédit a été annoncé durant la Commission de construction (COCO). Une demande de crédit complémentaire sera effectuée pour régularisation.	
59	Construction du complexe scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-Pré	2017/25	22.08.2017	5101-MOB	35101000600	1'054'000	50'882	A prolonger, la création de signalétique des locaux annexes doit être réalisée. Des commandes de mobilier complémentaires sont à attendre en 2024.	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau	
					CHF	CHF			
60	Plaines-du-Loup - Objets publics du PPA1 - Concours et études et démarche participative	2016/66 2019/36	14.02.2017 11.12.2019	8511	35103001003	3'900'000	225'046	A prolonger, les travaux sont en cours.	
61	Collège de l'Eglantine - Construction d'une extension du collège permettant la réalisation de six salles de classes, d'un APEMS de 48 places, d'une bibliothèque et d'un bureau	2016/25	07.06.2016	5075-BAT	35103000700	5'294'000	188'760	A prolonger, les travaux sont en cours.	
62	Construction et aménagement de deux classes - Boveresses 31	2018/17	26.06.2018	8014	35101000900	140'000	46'892	À prolonger, des compléments de mobilier intérieur/extérieur doivent être étudiés.	N
63	Construction de classes provisoires - Belvedere	2018/28	06.11.2018	5104-DIVERS	35103000300	1'250'000	160'408	A prolonger, le projet est en cours.	N
FINANCES ET MOBILITE									
64	Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux	2008/38	24.03.2009	1336	40101000200	1'700'000	214'471	A prolonger, au vu de la fin du traitement des recours en 2023 et après 6 ans de mise en œuvre, le solde du préavis devra être utilisé pour les derniers cas en suspens.	
65	Maintenance et développement du Système informatique des ressources humaines (SIRH)	2014/56	17.02.2015	1341	40101000300	2'160'000	565'294	A prolonger, afin de permettre de financer l'étude sur l'évolution du futur SIRH. Il doit permettre également de financer différents travaux jusqu'à la rédaction d'un prochain rapport préavis.	
66	Bien-être au travail et gestion des absences	2015/02	02.06.2015	1342	40101000100	1'000'000	10'894	A prolonger, le solde concerne le développement de l'outil informatique dans le cadre du suivi des procédures BEST.	
67	Aménagement et équipement des plateformes du vallon du Flon - Construction et équipement des bâtiments	2009/63	16.02.2010	4470	41101000300	10'037'450	1'225'319	A prolonger, en lien avec la décision juridique, de nouvelles installations seront financées pour un montant estimé de 300k à 450k.	
68	PALM - Projet d'agglomération Lausanne-Morges - Mobilité douce - Exécution et réalisation des mesures en priorité A	2011/07	24.05.2011	4487	41101000400	4'530'000	54'982	A prolonger, le projet est en cours de réalisation.	
69	Gestion des déchets - Introduction de la nouvelle réglementation et adaptation des infrastructures de collecte	2012/24 2018/54	13.11.2012 09.04.2019	4511	42101000100	3'440'000	517'752	A prolonger, le remplacement des derniers écopoints et l'intégration des installations de collecte centralisée sont prévus pour 2026.	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

	Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau
						CHF	CHF		
70	Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public	2015/84	15.03.2016	4546	41101000700	4'500'000	2'083'496	A prolonger, la mise en conformité est planifiée sur 10ans selon la demande de crédit d'investissement.	
71	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet agglomération Lausanne - Morges (PALM) -Mesures d'accompagnement	2016/18	24.05.2016	4553	41101001000	6'180'000	4'567'075	A prolonger, les mesures sont coordonnées avec la procédure d'approbation des plans complémentaire du tram et la nouvelle charge de trafic qui en découlera.	
72	Stratégie et plan d'affectation en faveur de la sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers	2017/02	23.05.2017	6500	41101000100	3'250'000	464'543	A prolonger, les projets sont en cours de réalisation.	
73	Rue César-Roux : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs	2015/48	08.12.2015	8004-RM	41101000600	3'125'000	191'464	A prolonger, les dernières mesures d'assainissement du bruit routier sont en cours de réalisation.	
74	Axes forts de transports publics urbains - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne	2016/16	24.05.2016	8007-RM	41101000800	1'604'500	1'295'890	A prolonger, le projet est en cours de réalisation.	
75	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet agglomération Lausanne - Morges (PALM) - Projet de bus à haut niveau de service	2016/17	24.05.2016	8008-RM	41101000900	47'055'000	33'681'495	A prolonger, la réalisation du projet a été reportée par la mise à l'enquête. Les études de projet sont en cours.	
76	Rénovation et extension voirie 2018	2017/40	06.12.2017	8012-RM	41101001200	7'530'000	981'963	A prolonger, les projets sont en cours de réalisation et devrait être finalisé pour 2024.	
77	Projet d'agglomération Lausanne Morges- Mobilité douce	2017/54	24.04.2018	6503	41101001300	6'000'000	3'591'348	A prolonger, le projet est en cours de réalisation.	N
78	Requalification de la route de Berne (RC601)	2017/57	08.05.2018	8015-RM	41101001400	1'380'000	215'387	A prolonger, les travaux sont terminés ; facturation en cours pour les décomptes finaux.	N
79	Rues vivantes I	2018/11	11.09.2018	6504	41101001500	4'400'000	872'548	A prolonger, le projet est en cours de réalisation.	N
80	Crédit-cadre annuel 2019 - Rénovation et extension voirie	2018/41	05.12.2018	8016-RM	41101003100	6'726'000	2'075'399	A prolonger, les travaux sont terminés ; facturation en cours pour les décomptes finaux.	N
81	Réaménagement places de jeux - 3e étape	2017/26	13.12.2016	6502	38101000200	3'450'000	101'278	A prolonger, le projet est en cours de réalisation.	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau
					CHF	CHF		
SERVICES INDUSTRIELS								
82	Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics	2007/07	15.05.2007	2007-7-A	SAP	3'470'000	214'826	A prolonger, les travaux sont prévus jusqu'en 2024 (RC 601 + porteurs au-dessus des lignes TL).
83	Création d'une société d'investissement pour l'augmentation de la production lausannoise d'électricité d'origine renouvelable	2009/27	27.10.2009	2009-27-A	SAP	30'000'000	7'100'000	A prolonger, en vue du financement du projet EolJorat.
84	Projet d'agglomération Lausanne-Morges PALM	2011/7	24.05.2011	2011-7-A	SAP	1'070'000	270'337	A prolonger, les chantiers sont planifiés jusqu'en 2025 (Nœud Marc-Dufour, Montelly colline, ascenseur Sevelin, etc.)
85	Renouvellement du réseau SEL (3 ^e phase)	2011/36	06.03.2012	2011-36-A	SAP	45'800'000	1'454'542	A prolonger, quelques projets du plan directeur Valais sont en cours sur notre zone de desserte dans ce canton.
86	Aménagement hydroélectrique de Lavey – Renouvellement des services internes, renouvellement des transformateurs, études de mise aux normes	2012/26	30.10.2012	2012-26-A 2012-26-B 2012-26-C	SAP SAP SAP	1'900'000 725'000 660'000	413'759 21'661 517'341	A prolonger, le projet Lavey+ étant tributaire du renouvellement des concessions en 2031, les études de mise aux normes de l'aménagement existant sont mises en attente. Une convention de consortium est en cours de signature entre les FMV (Forces motrices valaisannes) et les SiL.
87	Création Sté LFO SA	2012/27	13.11.2012	2012-27-A	SAP	20'000'000	10'000'000	A prolonger, dans l'optique d'une éventuelle augmentation du capital-actions en fonction des prévisions futures de résultat de la société.
88	Plan Lumière 2014 - 2023	2013/60	18.02.2014	2013-60-A	SAP	23'600'000	4'396'641	A prolonger, ce crédit-cadre se termine en 2023. En fonction du solde disponible et du calendrier d'obtention du nouveau crédit-cadre, une prolongation pourrait être sollicitée.
89	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne Demande d'un crédit de réalisation	2016/16	26.05.2016	2016-16-A	SAP	2'411'000	2'387'117	A prolonger, les travaux ont démarré en septembre 2021 et se prolongeront jusqu'en 2025.

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

N°	Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau
						CHF	CHF		
90	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne Demande d'un crédit de réalisation	2016/16	26.05.2016	2016-16-A	SAP	39'089'500	30'955'065	A prolonger, le projet du tramway ayant été retardé par différentes oppositions, les premiers travaux n'ont pu débiter qu'en 2019 ce qui a induit un report de la planification des travaux qui vont se poursuivre sur plusieurs années. Ce préavis est coordonné avec d'autres Directions de la Ville de Lausanne.	
91	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) – PALM 2007- Etape A (2011-2014) – Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François	2016/17	26.05.2016	2016-17-A	SAP	1'507'000	1'507'000	A prolonger, le projet Axes forts, coordonné avec d'autres Directions de la Ville de Lausanne, relatif aux bus à haut niveau de service (BHNS) devrait démarrer dans le courant de l'exercice 2023 et se dérouler sur plusieurs années.	
92	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) – PALM 2007- Etape A (2011-2014) – Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François	2016/17	26.05.2016	2016-17-A	2016-17-A	553'000	325'881	A prolonger, les travaux ont démarré en 2022 et se prolongeront jusqu'en 2024.	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau
					CHF	CHF		
93/94 Ecoquartier des Plaines-du-Loup : financement du contracting énergétique - Développement des activités de services énergétiques des Services industriels -Validation du périmètre d'activités des Services industriels	2016/31	07.06.2016	2016-31-A	2016-31-A	29'850'000	6'514'479	A prolonger, les travaux sont toujours en cours et devraient être terminés fin 2024.	
	2020/27		2016-31-B	2016-31-B	7'000'000	3'893'854	A prolonger, le montant restant est utilisé pour le développement des bornes de recharge pour voiture électrique sur le modèle du contracting. L'activité débute fin 2022 et elle s'accroîtra jusqu'en 2030.	
95 Crédit-cadre 2017-2021 (législature 2016-2021) pour l'entretien et le renouvellement du réseau de distribution électrique	2016/56	07.12.2016	2016-56-A	SAP	77'073'000	1'720'139	A prolonger, plusieurs chantiers sont en cours avec des dépenses prévues sur ces prochaines années. La planification a été revue dans le cadre du plan des investissements.	
96 Extensions ordinaires 2018	2017/40	06.12.2017	2017-40-A	SAP	15'695'000	871'947	A prolonger, deux projets relatifs au réseau de distribution de gaz sont en cours sur ce préavis. Pour le premier, les travaux de finalisation sont en cours et le chantier devraient se terminer début 2024 ; le second est en attente de la réalisation du tapis final ainsi que la réception de la facture y relative de la part du service de l'eau.	
97 Requalification de la route de Berne (RC 601). Tronçon compris entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet	2017/57	08.05.2018	2017-57-A	SAP	468'000	186'896	À prolonger, les chantiers sont terminés, mais un litige subsiste portant sur le montant des factures finales. Le dossier est actuellement traité par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Ce préavis doit rester ouvert jusqu'au règlement de ce dossier.	N
98 Extensions ordinaires 2019	2018/41	05.12.2018	2018-41-A	SAP	14'555'000	1'346'145	À prolonger, un projet de raccordement de chauffage à distance est en cours et le projet relatif à la RC601 (Route de Berne) pour le réseau multimédia fait l'objet de discussions afin de régler le litige portant sur les factures finales. Ce dossier est actuellement traité par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).	N

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau	
					CHF	CHF			
COMPTES D'ATTENTES									
<u>CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN</u>									
99	Maison du Livre et du patrimoine - Etudes liées aux coûts du déménagement et des équipements mobiliers	CA	10.10.2014	349	13101000200	100'000	89'340	A prolonger, une prise de décision est en cours au sein du service (projet alternatif).	
100	Projet de couverture de l'autoroute A9 dans le quartier des Boveresses	CA	06.07.2015	400	14101001200	345'000	205'970	A prolonger, le projet d'étude a pu reprendre suite à l'évaluation du Bureau de développement et projet Métamorphose (BDM). Le dossier suit son cours.	
101	Secteur Sévelin - Etudes de mise en valeur	CA	18.09.2012	444	14101001100	350'000	6'185	A prolonger, des dépenses d'études de projet sont toujours en cours.	
102	Valorisation du secteur du Vallon - Réalisation de 2 PPAs	CA	30.04.2013	445	14101000800	200'000	5'095	A prolonger, des dépenses de communication sont prévues en 2024.	
103	Parking manifestation au Solitaire	CA	10.10.2014	850	11101001300	345'000	51'993	A prolonger, des analyses complémentaires doivent être réalisées.	
<u>SECURITE ET ECONOMIE</u>									
104	Rénovation et réaménagement port d'Ouchy	CA	01.02.2018	283	20101000300	300'000	91'365	A prolonger, les études en vue de d'établir le préavis sont en cours.	N
<u>SPORTS ET COHESION SOCIALE</u>									
NEANT									
<u>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</u>									
NEANT									
<u>ENFANCE, JEUNEUSSE ET QUARTIERS</u>									
105	Maison de quartier Sous-Gare - Changement de statut en établissement public et travaux	CA	18.11.2013	597	33101000400	150'000	95'740	A prolonger, en lien avec le nouveau projet de la Maison de quartier sous-gare et le Temple de la Croix-d'Ouchy. Les coûts seront transférés sur le préavis 2023/31.	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2023 des crédits votés de plus de 5 ans)

N°	Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté (*)	Commentaires	Nouveau
						CHF	CHF		
106	Collège de Montblesson - Organisation d'un concours pour la transformation en structure d'accueil de jour préscolaire	CA	19.11.2010 21.03.2013	591	30525000100	350'000	75'149	A prolonger, suite à la modification du projet initial de la transformation du collège et de la réévaluation des besoins de places d'accueil dans cette zone foraine.	
107	Réseau d'accueil de jour - Extension du logiciel de gestion des garderies à toutes les prestations d'accueil des enfants à Lausanne	CA	18.12.2007 20.05.2011 28.02.2014	587	34101000200	250'000	21'617	A prolonger, en raison du report de la date d'entrée en vigueur du revenu déterminant unifié au 1er août 2025 (courrier du 06.06.2019 de l'Office de l'accueil de jour des enfants).	
<u>FINANCES ET MOBILITE</u>									
108	Prolongation de la ligne TL no 3 - Mandats d'études sur le réaménagement du chemin de Maillefer et du carrefour Maillefer Aloys-Fauquez	CA	26.04.2011	431	41101002300	300'000	209'578	A prolonger, le projet est coordonné avec la commune du Mont. La planification est liée aux réflexions sur le réseau TL 2030.	
109	Chantier 2/Requalification de l'avenue du Chablais	CA	03.04.2014	449	41101002400	200'000	127'911	A prolonger, le projet est coordonné avec la commune de Prilly. La planification est liée au projet d'urbanisation sur Prilly.	

SERVICES INDUSTRIELS

NEANT