
  

 

direction du logement, 
de l’environnement 

et de l’architecture 

 

service d’architecture 

certifié ISO 9001 
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REPARTITION DES TACHES DANS LA GESTION D'UN PROJET 
 
Descriptif détaillé par phase et acteurs 
 

 

L'élaboration de ce document est basée sur le modèle des prestations SIA 112, il s'écarte parfois de 
sa structure par souci de simplification et d'un ordre chronologique parfois spécifique à 
l'administration communale. 

Dans le cas où le Service d'architecture opère en tant que maître d'œuvre, les prestations des 
colonnes "chef de projet" et "mandataire" sont confondues. 

 

REPARTITION DES TACHES BASEES SUR LA NOMENCLATURE DE LA NORME SIA 112 
en surbrillance l'acteur responsable 

 

 
Service 

Maître de l’ouvrage 
Service d’architecture 

Chef de projet 
Mandataire Remarques 

 

Phase 1 DEFINITION DES OBJECTIFS 

11 ENONCE DES BESOINS, APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Objectifs : besoins, objectifs et conditions cadres définis, approche méthodologique choisie 

111 Formulation des besoins, 
des objectifs principaux et 
des conditions cadres 

Analyse des données 

Vérification des objectifs 
principaux 

 Formulation des objectifs 
liés notamment à l’aspect 
énergétique et au 
développement durable 

112 Préparation et mise à 
disposition des 
documents 

Approches alternatives 

Présentation et évaluation 
de diverses solutions de 
substitution 

  

113 Approbation Evaluation sommaire des 
coûts des différentes 
approches 

  

114 Approbation Evaluation sommaire de la 
durée nécessitée par les 
différentes approches 

  

116 Choix de l’approche 
méthodologique 

Réunion des documents 
de base, des résultats et 
des décisions 

Rédaction d'un rapport 

  

Phase 2 ETUDES PRELIMINAIRES 

21 DEFINITION DE L’OBJET, ETUDE DE FAISABILITE 

Objectifs : marche à suivre et organisation déterminées, données de base pour le projet définies 

211 Approbation Etablissement d’un 
calendrier des démarches 
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Descriptif général par acteur 
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Service 

Maître de l’ouvrage 
Service d’architecture 

Chef de projet 
Mandataire Remarques 

 

administratives et étude, 
selon canevas du maître 
de l’ouvrage 

212 Approbation Proposition sur 
l’organisation du projet. 
Répartition des rôles au 
sein du groupe de travail 

  

 Etablissement du cahier 
des charges du projet 
avec objectifs et 
conditions cadres 

Aide à l’établissement du 
cahier des charges 

  

 Approbation des données 
de base 

Mise en place des 
données de base du projet 

  

213 Détermination du plafond 
financier. 

Estimation sommaire des 
coûts 

  

214 Participation et 
approbation 

Détermination des étapes 
principales et des délais 
probables pour les études 
et la réalisation du projet, 
selon canevas du maître 
de l’ouvrage 

  

215 Démarches 
administratives liées à la 
demande d'ouverture d'un 
compte d'attente ou d'un 
crédit d'étude. (Rédaction 
préavis, note à la 
Municipalité, projet de 
communication au Conseil 
Communal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collabore à 
l’établissement des 
documents 

  

Phase 2 ETUDES PRELIMINAIRES 

22 PROCEDURE DE CHOIX DE MANDATAIRES 

Objectifs : choix du prestataire, ou du projet, répondant le mieux aux exigences 

221 Approbation Elaboration d'une 
proposition sur la 
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Service 

Maître de l’ouvrage 
Service d’architecture 

Chef de projet 
Mandataire Remarques 

 

détermination de la 
procédure de choix des 
mandataires 

Préparation et 
organisation éventuelle 
des diverses mises au 
concours 

222 Approbation Détermination de la liste 
de personnes qualifiées 
pour la commission 
d’évaluation 

  

223 Approbation Estimation des coûts et 
délais pour la procédure 
des choix de mandataires 

 En cas de concours 
d'architecture 

225 Approbation du choix de 
mandataire 

Proposition du choix de 
mandataire 

 Pour le choix des 
spécialistes, l'architecte 
peut collaborer 

  Formulation des missions 

Etablissement du cahier 
des charges du 
mandataire 

Etablissement d’une offre 
d’honoraires  

 

  Discussions préliminaires 
à l’établissement du 
contrat de mandat 

Choix des dispositions 
contractuelles selon 
normes en vigueur 

Note à la municipalité pour 
validation du choix du 
mandataire 

Accord sur les bases du 
contrat 

 

226 Approbation Etablissement du contrat 
de mandataire 

Aide à l’établissement du 
contrat 

Signature du contrat. 

Les contrats sont signés 
pour la Commune de 
Lausanne, par la directrice 
du logement, de 
l’environnement et de 
l’architecture en qualité de 
maître de l’ouvrage 

 

 

 

 

Phase 3 ETUDE DU PROJET 

31 AVANT-PROJET 

Objectifs : solution optimisée du point de vue de la conception et de la rentabilité 

311 Développement de la 
formulation des besoins et 

Collaboration à la mise au 
net des données de base 

Analyse des problèmes 

Etude de solutions 
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Service 

Maître de l’ouvrage 
Service d’architecture 

Chef de projet 
Mandataire Remarques 

 

des exigences techniques Formulation des besoins 
en fonction des exigences 

possibles 

Recherche de partis 

Etude de variantes 

312 Approbation Vérification de l’avant-
projet, affinement des 
objectifs. Evaluation des 
aspects formels, 
fonctionnels et qualitatifs 

Etablissement de l’avant-
projet et éventuellement 
des diverses variantes 

 

313 Approbation de l’ordre de 
grandeur des coûts et 
précision des objectifs 

Contrôle de la cohérence 
des coûts (ordre de 
grandeur), affinement des 
objectifs relatifs aux coûts 

Estimation du coût de 
construction de l’avant-
projet (devis estimatif) et 
des variantes éventuelles 

 

314 Transmission des dates 
butoir du projet 

Fixation des délais cadres 
pour le déroulement du 
projet 

Estimation des délais de 
procédure et de 
construction 

 

316 Décision sur la variante 
du projet à retenir, compte 
tenu des critères de 
clarté, d’aptitude et 
d’acceptabilité 

Proposition de la variante 
de projet à retenir 

  

32 PROJET DE L’OUVRAGE 

Objectifs : projet et coûts optimisés, délais définis 

322 Mise à jour du cahier des 
charges 

Collaboration au 
remaniement du cahier 
des charges du projet 

Vérification des 
répercussions sur le projet 

Repréciser les objectifs liés 
notamment à l’aspect 
énergétique et au 
développement durable 

 Approbation Vérification du projet Etude du projet définitif  

 Approbation des 
orientations de choix 

Vérification des 
orientations de choix, 
basée sur un aspect 
esthétique, qualitatif, 
technique, économique 

Proposition des choix de 
base pour les matériaux, 
couleurs, etc.) 

 

323 Approbation Appréciation globale des 
coûts, affinement des 
objectifs relatifs aux coûts 

Estimation des coûts du 
projet (devis général), 
analyse des variations 
éventuelles 

En cas de devis sur 
soumissions rentrées, une 
partie de la phase 4 doit 
être anticipée 

 

Phase 3 ETUDE DU PROJET 

324 Approbation Vérification des délais, 
affinement des objectifs 
relatifs aux délais 

Etablissement d’un 
planning des travaux 

 

326 Décision de principe 
quant à la mise en œuvre 
du projet 

Réunion des données de 
base, des résultats et des 
décisions 

  

33 PROCEDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION/ DOSSIER DE MISE A L’ENQUETE 
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Service 

Maître de l’ouvrage 
Service d’architecture 

Chef de projet 
Mandataire Remarques 

 

Objectifs : projet approuvé, coûts et délais vérifiés, crédit de construction approuvé 

332 Approbation du projet en 
vue de la demande 
d’autorisation de 
construire 

Aide éventuelle aux 
démarches auprès des 
autorités et approbation 
des documents 

Procédure de demande 
d’autorisation de 
construire 

 

333 Approbation Appréciation des coûts Mise à jour des coûts  

334 Approbation Vérification Mise à jour des délais  

336 Elaboration du préavis 
pour le crédit d’ouvrage et 
présentation à la 
municipalité 

Octroi du crédit d’ouvrage 
par le conseil communal 

Participation à 
l’élaboration du préavis au 
niveau des chapitres 
architecturaux, techniques 

Tableau des coûts de 
l’ouvrage selon devis du 
mandataire 

Descriptif technique Demande d'octroi du crédit 
d'ouvrage aussi possible 
après la phase 4 (partielle) 
"Appel d'offres" 
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Service 

Maître de l’ouvrage 
Service d’architecture 

Chef de projet 
Mandataire Remarques 

 

Phase 4 APPEL D’OFFRES 

41 APPEL D’OFFRES, COMPARAISONS DES OFFRES, PROPOSITIONS D’ADJUDICATION 

Objectifs : projet prêt pour l’adjudication 

411  Détermination de la 
procédure et de 
l’organisation pour l’appel 
d’offres 

  

 Participation Approbation Détermination des critères 
d’évaluation des offres 

 

412  Vérification administrative 
de la conformité des 
documents de soumission 

Etablissement des 
documents d’appel 
d’offres. Elaboration des 
plans, des descriptifs, des 
concepts 

Selon directives de la ville 
de Lausanne 

 

  Ouverture des offres Analyse des offres, 
comparatifs 

 

413 Approbation Vérification et proposition 
de corrections en cas 
d'écart 

Révision du calcul des 
coûts sur la base des 
offres et comparaison 
avec le devis général 

Analyse des écarts et 
propositions de correction 

 

414  Vérification Tenue à jour du plan du 
déroulement et de 
l'échéancier avec les 
travaux et les décisions 
nécessaires 

 

416 Approbation Vérification de comparatifs 
et validation des 
propositions d'adjudication 
et des commandes 

Propositions d’adjudication  
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Service 

Maître de l’ouvrage 
Service d’architecture 

Chef de projet 
Mandataire Remarques 

 

Phase 5 REALISATION 

51 PROJET D’EXECUTION 

Objectifs : projet prêt pour l’exécution de l’ouvrage 

511 Approbation Evaluation des risques et 
contrôle de l'organisation 
du projet et besoin 
management de la qualité 

Analyse des risques liés 
au projet 

Mise sur pied du 
management de la qualité 

Qualité = réponse optimale 
du point de vue technique 
et économique à toutes les 
exigences convenues et 
définies par le maître 
d'ouvrage 

512 Approbation Vérification des 
documents d’exécution 

Vérification du respect des 
exigences et du cahier des 
charges 

Etablissements des 
documents d’exécution 
définitifs 

Coordination générale des 
spécialistes 

 

513 Approbation Participation et vérification Etablissement du plan 
général de paiements 

 

514  Approbation Participation et vérification Elaboration du plan du 
déroulement et de 
l'échéancier définitif 

 

515  Instructions pour 
l’établissement des 
contrats selon directives 
de la Ville de Lausanne 

Vérification des projets de 
contrat 

Etablissement des projets 
de contrat d’entreprise 

 

  Transmission du contrat 
au maître de l’ouvrage ou 
à son représentant, pour 
signature 

Etablissement des 
contrats d’entreprises 

Pour les contrats, la 
Commune de Lausanne est 
représentée par la 
directrice du logement, de 
l’environnement et 
d’architecture, en qualité de 
maître de l’ouvrage 

52 EXECUTION DE L’OUVRAGE 

Objectifs : ouvrage réalisé selon cahier des charges et contrat 

522  Contrôle et suivi de 
l’avancement du chantier 

Conduite de l’exécution 
des travaux 

Rédaction de rapports 
périodiques 

Contrôles de qualité 

Surveillance du respect 
des exigences 

 

 Approbation Validation des 
modifications 

Mise à jour des documents 
d’exécution en fonction 
des adaptations en cours 
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Service 

Maître de l’ouvrage 
Service d’architecture 

Chef de projet 
Mandataire Remarques 

 

d’exécution des travaux 

Phase 5 REALISATION 

523 Approbation Rapport périodique du 
contrôle général des 
coûts, délais, qualité. et 
mise en évidence des 
écarts éventuels 

Proposition de correction 

Tenue de la comptabilité 
de la construction 

Rapport périodique à 
l’attention du CP sur le 
coût probable des travaux 

 

  Contrôle et transmission, 
pour paiement, des 
demandes d’acomptes et 
des factures 

Contrôle des garanties 

Tenue des opérations de 
paiement 

Arrêté de compte 

Demande des garanties 
bancaires aux entreprises 

 

524   Mise à jour périodique du 
plan des délais 

 

525 Participation Participation Etablissement des procès-
verbaux de vérification 
commune avec l’entreprise 

 

  Libération du paiement 
des factures finales sur la 
base des procès-verbaux 
et des avis d’élimination 
éventuelle de défauts 

Elimination des défauts  

53 MISE EN SERVICE, ACHEVEMENT 

Objectifs : ouvrage réceptionné et mis en service, décompte final accepté, défauts éliminés 

531 Participation Détermination de 
l’organisation pour la mise 
en service, la remise et 
l’exploitation 

Planification, organisation 
et exécution de la mise en 
service des équipements, 
des installations et des 
éléments de l’ouvrage 

Organisation de la 
formation du personnel 
d’exploitation 

 

532 Approbation du dossier Vérification globale et 
transmission des 
documents au service 
maître de l’ouvrage 

Etablissement des 
dossiers de l’ouvrage 
terminé y compris manuels 
d’exploitation et schémas 
de maintenance et de 
service 

Dossiers à transmettre à 
l’utilisateur et à intégrer 
dans le site Goéland 

Archivage des dossiers 
importants au service 
d’architecture 

  Participation Elaboration d’une 
plaquette de présentation 
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Service 

Maître de l’ouvrage 
Service d’architecture 

Chef de projet 
Mandataire Remarques 

 

Phase 5 REALISATION 

532 
suite 

Participation Suivi des délais 
d’expiration des garanties 

Convocation pour la 
vérification finale des 
travaux avant l’échéance 
de la garantie 

Libération des garanties 

Suivi des travaux de 
garantie 

Réception finale avant 
expiration de la garantie 

Etablissement d’un 
procès-verbal de 
vérification finale 

 

536 Approbation de l’aptitude 
au service 

Réception de l’ouvrage 

Participation et remise de 
l’ouvrage au maître de 
l’ouvrage 

Remise de l’ouvrage au 
mandant 

 

 Information Vérification et validation Préparation du décompte 
final 

 

 

 

Lexique : 

Approuver : Autoriser par décision administrative 

Valider : Rendre ou déclarer valide 

Vérification : Action de contrôler quelque chose pour s’assurer de sa conformité, de sa légalité, etc. 

Action de vérifier, de s’assurer de l’exactitude de quelque chose en le contrôlant avec ce 
qui peut servir de preuve 

Appréciation : Estimation, évaluation 

Jugement intellectuel ou moral 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, le 30 juillet 2008 

 


