
CHAUDERON  10 avril 2002 atelier cube sa et tribu architecture sàrl

PROGRAMME DE CHANTIER 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai

TRAVAUX PARC PUBLIC TERRASSEMENTS, MUR DE SOUTENEMENT PLANTATIONS

DEMENAGEMENT ECOLE

T R A V A U X   P R E P A R A T O I R E S

TRAVAUX PREPARATOIRES

DEPLACEMENT DES CABLES 2x20 kV

DEPLACEMENT ARMOIRE EL. 

DEPLACEMENT POTEAUX TL

SUPRESION EAU, GAZ, EL, TEL.

BAT. A DEMOLIR

ABATTAGE ARBRES

DEMOLITION ECOLE

INSTALLATION DE CHANTIER

PRE-TERRASSEMENT

FORAGE DES PIEUX

TERRASSEMENT

G R O S - O E U V R E   1

GROS-ŒUVRE 1 NIVEAU -4 NIVEAU -3 NIVEAU -2 NIVEAU -1 REZ-DE-CH +1 +2 +3 +4 +5

(STRUCTURE EN BETON ARME)

G R O S - O E U V R E   2

GROS-ŒUVRE 2 INCORPORES  CVSE INSTALLATIONS CVSE

(FENÊTRES, COUVERTURE, 

ISOLATION EXTERIEURE)

A M E N A G E M E N T S    I N T E R I E U R S

AMENAGEMENTS INTERIEURS

(PLATRERIE, SERRURERIE,

MENUISERIE, CHAPES, REVETEMENTS

CARRELAGE)

A M E N.   E X T .

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

PREAU ECOLE COUR INTERIEURE

FIN DES TRAVAUX ECOLE


