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A Mesdames et Messieurs
les membres du Conseil communal
1001 Lausanne

Lausanne, le 8 mai 2025

Maison de quartier des Plaines-du-Loup - annonce de dépassement de crédit

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Le 3 mai 2023, le Conseil Communal de Lausanne a décidé l’allouer à la Municipalité un
crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 9495000.- destiné à la
construction de la Maison de quartier des Plaines-du-Loup.

Le suivi financier de ce chantier et les projections effectuées à fin 2024 mettent en évidence
un dépassement du crédit voté et la nécessité d’une demande de crédit complémentaire
pour garantir le financement de la fin de ce projet.

Cette situation urgente implique, dès à présent, une information à votre Conseil par le biais
de la présente communication.

1. Contexte et explications du dépassement du crédit d’investissement

En préambule, il convient de rappeler que le devis général (degré de précision +1-10%
selon SIA 102) du préavis était basé sur les estimations des mandataires, sans appels
d’offres rentrées. Les variations de prix du marché de la construction ont été identifiées
comme un risque conjoncturel, en lien avec le contexte macro-économique.

Cette tendance s’est confirmée avec la rentrée de certains appels d’offres largement
supérieure aux montants budgétés, notamment pour la construction en bois.

D’autre part, le recours à des techniques et des matériaux en dehors des pratiques
constructives habituelles présente des défis car peu de comparaisons sont disponibles
aujourd’hui, en Suisse. On constate à cet égard une absence de données fiables quant à la
valeur de certains marchés (pisé, chanvre) pour lesquels la mise en concurrence s’avère en
outre extrêmement limitée.

Au vu de la situation financière actuelle du chantier, dont les travaux sont adjugés à 98%, le
dépassement est estimé, à ce jour, à CHF 680000.- TTC.
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2. Crédit complémentaire

Afin de garantir la livraison du bâtiment dans les délais prévus, il est nécessaire d’assurer
l’engagement des dépenses permettant la poursuite des travaux. A cet effet, il est proposé
de permettre l’engagement des dépenses sur le compte du préavis N°2023/25. Une
demande de crédit complémentaire sera effectuée dans les meilleurs délais.

Par souci de transparence, il convient de préciser dans les grandes lignes la composition
de ce futur crédit complémentaire. Les principaux éléments sont les suivants

I. Evolutions des coûts, retours d’offres,
augmentation du taux de TVA

Il. Compléments demandés par le maître de l’ouvrage

CHF 495’OOO.-

CHF 168’OOD.-

III. Imprévus liés au chantier
a. Travaux supplémentaires liés à la complexité du chantier
b. Divers (charges au permis, demandes

complémentaires des services communaux, etc.)

Sous-total CHF 1’OgO’OOO.-

Sollicitation du Divers et imprévus CHF -410000.-

Dépassement CHF 680000.-

TOTAL (crédit complémentaire) 7.2 % d’augmentation

TOTAL FINAL (crédit d’ouvrage ÷ crédit complémentaire)

CHF 680’OOO.-

CHF 1O’175’000.-

En vous remerciant de prendre acte de cette communication, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Au nom de la Municipalité

Le syndic
Grégoire Junod

(ri

Le secrétaire
Simon Affolter
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162000.-
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