
Service des gérances Programme d'entretien et importants travaux de rénovation du patrimoine financier

Crédit-cadre 5e étape (2023-2027)

Calendrier d'intention

Annexe 1

Etat au 12.06.2023

Immeubles
Recens. 

Architectural
Désignation des principaux travaux envisagés Montants estimés

(CHF) 2023 2024 2025 2026 2027

Avenue Louis-Agassiz 5 4

 Création d’une garderie au rez-de-chaussée

 Rehaussement d’un étage et isolation de l’enveloppe du bâtiment 1'900'000 100'000 1'000'000 750'000 50'000 0

Avenue de Beaumont 4-6-8 3

 Mise aux normes feu des communs et du rez-de-chaussée

 Réparation et extension du drainage autour de l’immeuble 500'000 100'000 300'000 100'000 0 0

Chemin des Celtes 1 - La Pinte de Sauvabelin Néant  Remplacement du système de chauffage et des toilettes publiques 600'000 0 100'000 450'000 50'000 0

Chemin du Devin 21 4 Assainissement énergétique de la maison individuelle 500'000 100'000 300'000 200'000 0 0

Allée Ernest-Ansermet 1 (Restaurant le Myo)
Bât.: Néant

Parcelle: ISOS AA

 Rénovation complète et extension de l’établissement

 Sécurité structurelle

 Mise en conformité des techniques + hygiène
1'900'000 100'000 100'000 800'000 900'000 0

Avenue Jean-Jacques Mercier 3 3  Mises aux normes sécurité et assainissement énergétique 2'300'000 100'000 400'000 1'500'000 300'000 0

Route des Plaines du Loup 11 4  Assainissement thermique de l’enveloppe du bâtiment 520'000 0 0 220'000 300'000 0

Avenue de Renens 16 1

 Rénovation des fenêtres et volets historiques

 Rafraîchissement des communs 

 Renforcement de la toiture
380'000 0 80'000 300'000 0 0

Place de la Riponne 10 Néant  Réaffectation et mise aux normes de l’ex Ripp’s-Movenpick 1'300'000 100'000 1'100'000 100'000 0 0

Edicules  Rénovation et mises en valeur 1'000'000 100'000 200'000 200'000 200'000 200'000

Prestations d'étude  Financement études (prochain crédit-cadre, ImmoLabel, ImmoData, autres études) 1'000'000 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000

Ensemble du patrimoine financier 
Mises en conformité diverses (incendie, amiante, garde-corps, accéssibilité universelle, collecteurs, etc), travaux 

d'aménagement et imprévus
1'200'000 100'000 300'000 300'000 300'000 200'000

S o u s - t o  t a l 13'100'000 1'000'000 4'080'000 5'120'000 2'300'000 600'000

T o t a l

Plan des investissements 2023-2026

Calendrier prévisionnel

13'100'000

13'100'000
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