

Situation par projets financés par le préavis Rues Vivantes I - Etat au 28.01.2022

Sous-compte	Enveloppe par sous-compte	Projet	Réel dépensé	Enveloppes allouées	solde	statut du projet	année fin du projet
Valorisation centre ville		Diagnostic des Espaces publics (mandat, relevés, communication)	201'290	201'290	0	Terminé	2021
		Habillage des armoires électriques du centre-ville	18'589	18'589	0	Terminé	2020
		Rue de la Mercerie (étude et mesures correctives)	49'775	49'775	0	Terminé	2021
		Riponne - Tunnel, aménagement transitoire (études + réalisation)	73'382	499'225	425'843	En cours	
		COVID-19 - accompagnement des demandes de terrasse	60'125	60'125	0	Terminé	2021
		COVID-19 - fermeture de la Rue Centrale les samedis (monitoring + enquête)	43'131	43'131	0	Terminé	2020
		COVID-19 Zone de rencontre Midi - Beauséjour (études + projets à petite échelle)	61'076	61'076	0	Terminé	2021
		COVID-19 Déploiement de zones 30 et zones de rencontre (études, comptages, réalisation)	172'858	200'000	27'142	En cours	
		COVID-19 Zone 30 Benjamin-Constant (études + projets à petite échelle)	193'219	250'000	56'781	En cours	
		COVID-19 Piétonisation de la Cité (études + projets à petite échelle)	119'881	156'000	36'119	En cours	
Total Valorisation centre ville	1'500'000		993'326	1'539'211	545'885		
Développement dans les quartiers		Campagnes de sécurisation du chemins de l'école (2018 - 2019)	231'163	231'163	0	Terminé	2019
		Campagnes de création de Zones 30 (2019 - 2020)	14'541	14'541	0	Terminé	2020
		Zone de rencontre ch. de Magnolias	209'138	209'138	0	Terminé	2019
		Zone de rencontre quartier Fauvettes	243'518	243'518	0	Terminé	2020
		Zone de rencontre place du Vallon	151'126	250'000	98'874	En cours	
		Zones modérées quartiers Montelly, Tour-Grise, Languedoc	189'163	206'000	16'837	En cours	
		Zone de rencontre Sévelin	137'465	433'000	295'535	En cours	
		Zone piétonne rue des Echelettes	114'257	115'000	743	En cours	
		Parklets (études + réalisation)	201'401	201'401	0	Terminé	2020
		Placette provisoire Montelly - Couchant	19'093	19'093	0	Terminé	2020
		Placette av. Tribunal-Fédéral - piscine de Mon-Repos	111'263	111'263	0	Terminé	2021
		Stratégie de déploiement des zones modérées (études)	90'000	90'000	0	En cours	
		Nouvelle identité pour les zones de rencontre (études + prototypes)	80'312	80'312	0	Terminé	2019
		Marches exploratoires	1'744	12'000	10'256	En cours	
Total Développement dans les quartiers	2'200'000		1'794'182	2'216'428	422'245		
Espaces publics pour tous		Campagnes de déploiement de bancs (2018 - 2021)	203'266	249'722	46'457	En cours	
		Campagnes de stationnement + équipements (pompes, goulottes) vélos (2019 - 2021)	116'296	149'208	32'913	En cours	
		Interventions en lien avec des chantiers privés	101'226	106'000	4'774	En cours	
Total Espaces publics pour tous	500'000		420'788	504'931	84'143		
Monitoring et communication		Mesures de communication transverses + identité visuelle Rues Vivantes	51'209	55'000	3'791	En cours	
		Accompagnement de la fermeture quais Ouchy	14'716	15'000	284	En cours	
		Communication Zones modérées 2021	18'686	20'000	1'314	En cours	
Total Monitoring et communication	200'000		84'611	90'000	5'389		
Totaux	4'400'000		3'292'907	4'350'569	1'057'662		

Préavis voté 4'400'000 4'400'000

Solde du préavis 1'107'093 49'431