

**PLANNING DES INVESTISSEMENTS 2007-2016
REALISATIONS**

		2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
PREAVIS 1		Hors préavis																																											
PREAVIS 2																																													
Liaisons HT	- Venoge-Expo																																												
	- Galicien - Venoge																																												
	- Bosy - Romanel																																												
	- Boisy - Galicien																																												
	- Ténalaz - Galicien																																												
	- Pierre-de-Plan - Galicier																																												
Postes HT	- Boisy																																												
	- Flumeaux																																												
	- Ténalaz																																												
	- Lavey																																												
Cables et poste MT	- Banlieue-Ouest ancier																																												
	- Boisy																																												
	- Câbles 11,5 kV																																												
Postes MT et ORNI	- 70 postes MT (rénovation)																																												
	- 41 postes ORNI																																												
PREAVIS 3																																													
Liaisons HT	- Praz-Séchaud - Ténalaz																																												
	- Ténalaz - Grandchamp																																												
Postes HT	- Expo																																												
	- Léman																																												
Cables et poste MT	- Expo																																												
	- Léman																																												
	- Câbles 11,5 kV																																												
Postes ORNI	- 30 postes MT (rénovation)																																												
	- 36 postes ORNI																																												