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           Lausanne, le 11 mai 2006 
 
 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
 
 

1. Objet du préavis 
 
 

Par le présent préavis la Municipalité sollicite de votre Conseil l’octroi d’un crédit d’investissement du 
patrimoine administratif de 9'490'000 francs (HTVA) pour : 

 
1. valoriser les eaux du Pays-d’Enhaut et de la source des Avants pour la consommation d’eau potable ; 
2. améliorer la sécurité d’alimentation en eau potable par l’interconnexion des réseaux ; 
3. valoriser l’énergie potentielle de la source des Avants et améliorer la productivité de la centrale 

électrique de Sonzier. 
 

Ce projet, approuvé par la Romande Energie (RE), le Service Intercommunal de Gestion des Eaux (SIGE) et la 
Municipalité de Lausanne à fin 2005, prévoit : 
 
- la réfection de la galerie de Jor-Jaman et d'une conduite, sises sur les hauts des Avants, permettant 

l'acheminement des eaux du Pays-d'Enhaut jusqu'à la hauteur de la source des Avants, en collaboration avec la 
Romande Energie (RE) ; 

- la construction d'une conduite forcée depuis la source des Avants jusqu'à Sonzier avec la Romande Energie 
(RE) et le Service Intercommunal de Gestion des Eaux (SIGE) ; 

-  la construction d'une usine d'ultrafiltration à Sonzier avec les mêmes trois partenaires ; 
- la construction d'une nouvelle conduite et réhabilitation du tronçon de la conduite du Pays-d'Enhaut, entre 

Sonzier et Bignières (hauts de Montreux), en collaboration avec le SIGE ; 
 
De plus la Municipalité sollicite également l'autorisation d'entreprendre les démarches pour : 
- renouveler la convention des eaux du Pays-d’Enhaut sous la forme d’un partenariat à 60% pour eauservice et à 

40% pour la RE, pour ce qui concerne l'exploitation, dès 2006, des ouvrages situés en amont de Jor ; 
- établir deux conventions, sous la forme de partenariats avec la RE et  le SIGE, pour l'exploitation future des 

ouvrages à construire, basées sur une répartition identique à celle proposée pour les investissements présentés 
dans ce préavis. 

 
 
 
 
 
 
 

2.   Historique 
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2.1   La distribution de l’eau à partir de 1850 à Lausanne 

 
Dès le milieu du 19ème siècle, les Lausannois décident de distribuer l’eau au moyen de canalisations, de manière 
à la rendre disponible non seulement dans chaque quartier, par l’intermédiaire des fontaines, mais aussi dans 
chaque maison. Ainsi disparaît le métier de porteur d’eau. A l’image d’un village, Lausanne capte et canalise les 
sources des alentours (Chalet-à-Gobet, Le Mont et Penau, représentant en moyenne 1’380 l/min). La 
construction d’un réservoir au Calvaire permet la distribution de l’eau sous pression et c’est à ce moment-là 
qu’apparaissent les premiers appareils de défense incendie. 
 
Ces captages s’avèrent toutefois insuffisants. En 1866, vraisemblablement pour améliorer cette situation, les 
autorités décident de municipaliser la distribution de l’eau. Les problèmes de débits insuffisants ne se résolvent 
cependant pas par enchantement. Il faut bien créer de nouveaux captages qui, à peine en service, ne répondent 
pas aux besoins d’une population en constante augmentation et aux aspirations - légitimes - de confort et 
d’hygiène. 
 
Pour résoudre ce problème, la Municipalité, à court d’argent, décide de confier la distribution de l’eau à 
l’initiative privée ; en 1876, elle afferme celle-ci à la « Société des eaux de Lausanne ». La « Société des eaux 
de Pierre-Ozaire », quant à elle, alimente la ville « en gros », alors que la « Compagnie du chemin de fer 
Lausanne-Ouchy et des eaux de Bret » fournit de l’eau industrielle. 
 
Deux événements marquent cette période : 
• le captage et l’amenée de la source du Pont-de-Pierre au-dessus de Montreux ; 
• l’amenée des eaux de Bret à Lausanne. 
 
Toutefois, ces nouveaux apports d’eau ne suffisent pas et les autorités doivent constater aux alentours de 1890 
que la privatisation, pas plus que la municipalisation, ne constituent des recettes miracles pour distribuer de 
l’eau. Il faut voir grand et trois projets sont étudiés : 
• la reprise des eaux de Bret ; 
• le pompage au Léman ; 
• le captage et l'amenée de l’eau du Pays-d’Enhaut avec la Société Electrique Vevey-Montreux (SEVM), 

aujourd'hui filiale de la Romande Energie (RE). 
 
C’est cette dernière solution qui est retenue. La Ville exécute elle-même une conduite de 23 km entre Sonzier et 
le réservoir du Calvaire à Lausanne, tandis que la SEVM réalise 16 captages, 13 km de galeries et 16 km de 
conduites en terrains difficiles. En 1901, après deux ans de travaux, l’eau du Pays-d’Enhaut alimente Lausanne 
et offre, grâce à son turbinage, l'énergie nécessaire aux tramways de la Riviera. Simultanément, la Ville, en 
achetant la Société des eaux de Lausanne puis, en 1907, la Société des eaux de Pierre-Ozaire, municipalise à 
nouveau la distribution de l'eau. 
 
 

2.2    Exploitation des eaux du Pays-d’Enhaut de 1900 à 1970 
 
De 1900 à 1980, la SEVM assume seule l’exploitation et l’entretien de l’ensemble des sources et du réseau de 
transport : conduites, galeries, sources, siphons et tunnels. Lausanne reçoit donc gratuitement, durant ces années, 
environ la moitié de la production des sources du Pays-d’Enhaut livrées à Sonzier, dont le total est en moyenne 
de 8,55 millions de m3 par an. 
 
A l’occasion d’une réfection des conduites entre Sonzier et Lausanne en vue d’augmenter la capacité de 
transport, la SEVM et Lausanne fixent, en 1948, une quantité annuelle de 5'000'000 m3 au-delà de laquelle 
Lausanne paie à la SEVM les m3 supplémentaires fournis. Les eaux non dirigées sur Lausanne sont turbinées 
pour le compte de la SEVM à la centrale de Taulan, située à l’aval de Sonzier, dans le village des Planches à 
Montreux. En 1967, la nécessité d’engager de gros travaux d’entretien à la source des Bornels s’avère urgente. 
Lausanne accepte de participer, pour la première fois, aux frais occasionnés en recaptant à ses frais cette 
magnifique source. 
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2.3    Exploitation des eaux du Pays-d’Enhaut dès 1970 
 
En dépit d’un entretien régulier, les différents ouvrages de transport accusent des signes de vieillissement 
prononcés. Différentes interventions sont effectuées par la SEVM, pour lesquelles Lausanne accepte de 
participer financièrement d’une façon volontaire, à raison de 50%, de cas en cas seulement. Dès 1990, Lausanne 
prend systématiquement en charge la moitié du coût des travaux d’entretien. Ainsi, de 1970 à 1999, les dépenses 
d’entretien sont réparties de la manière suivante : 
 
• SEVM        Fr. 4'037'000.- (  68%) 
• LAUSANNE       Fr. 1'935'000.- (  32%) 

Total        Fr. 5'972'000.- (100%) 
 
Dans ces montants, les frais d’exploitation et de surveillance des sources et du réseau de transport, à charge de 
la SEVM, ne sont pas compris. 
 
 

2.4    Nécessité de modifier la convention par la RE et Lausanne 
 
Après 100 ans d’exploitation des sources du Pays-d’Enhaut, la RE qui a repris la SEVM propose de modifier la 
convention du 4 juillet 1899, amendée le 26 octobre 1910, pour le 31 décembre 1999. Elle estime que 
l’engagement financier de Lausanne de 1'600'000 francs, sous forme de deux paiements (1'500'000 francs en 
1903 et 100'000 francs en 1910), a été largement compensé par les prestations de la SEVM, à savoir : 
 
• l'attribution à Lausanne de la moitié de la propriété des sources du Pays-d’Enhaut, des galeries et conduites 

entre l'Etivaz et l’arrivée dans le réservoir du Cubly ; 
• l'exploitation et l’entretien des sources ainsi que du réseau de transport entre les sources et Sonzier pendant 

100 ans ; 
• la prise en charge des frais de rénovation pendant 100 ans, à l’exception des participations volontaires et 

ponctuelles de Lausanne à partir de 1970 ; 
• la fourniture annuelle de 5'000'000 m3 d’eau de boisson livrés à Sonzier pendant la durée de la convention et 

vente à Lausanne d’environ 1'000'000 de m3 par an pour un prix unitaire de 9,1 centimes (chiffre 1999). 
 
En effet, du point de vue juridique, la RE ne peut être tenue de transporter à titre « perpétuel » des quantités 
importantes d’eau à titre gratuit contre un engagement financier ponctuel de Lausanne en 1899, puisque La Ville 
a largement pu amortir sa dépense et récupérer son investissement. 
 
A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a souligné l’impossibilité pour une personne physique ou morale de 
prendre un engagement « pour l’éternité ». Il en est ainsi dans ce cas de l’obligation de transporter les eaux de 
source de l’Etivaz à Sonzier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.    Nouvelle convention avec la RE 
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Les principes retenus par les deux partenaires pour établir la nouvelle convention sont les suivants : 
• volonté de poursuivre en commun et sur le long terme l’exploitation des eaux du Pays-d’Enhaut ; 
• la centrale hydroélectrique de Sonzier et sa production restent propriété exclusive de la RE ; 
• Lausanne exploite les 5 premiers millions de m3 annuels ; 
• les quelques 3 millions de m3 annuels supplémentaires sont propriété de la RE qui pourra les vendre comme 

eau de boisson (environ 1 million de m3  annuels) et turbiner le solde à Taulan ; 
• partenariat à l’ensemble des charges sur l’aménagement des eaux du Pays-d’Enhaut (fonctionnement et 

investissement) depuis les sources jusqu'à la chambre de Jor: 60 % à la charge de Lausanne et 40 % à la 
charge de la RE; ce pourcentage est calculé sur les gains potentiels des deux partenaires;  

• les travaux de réfection de la galerie de Jor-Jaman ainsi que ceux du tronçon de conduite compris entre 
la chambre de Jor et l'arrivée de la source des Avants seront financés à raison de 50 % par la RE et 50 % 
par Lausanne. 

 
Il convient de remarquer que le tronçon Jor - Sonzier intéresse un troisième partenaire, le Service 
Intercommunal de Gestion des Eaux (SIGE) et fait l'objet d'une autre convention tripartite. 
 
 

4.    Installations du Service Intercommunal de Gestion des Eaux (SIGE) 
 

Le SIGE possède, aux Avants, une source située non loin en contrebas de la chambre de Jor (annexe 1). Elle fut 
captée en 1868, à la suite du développement rapide que prenait la région de Vevey-Montreux. En effet, le besoin 
se faisait sentir de pouvoir alimenter la population avec une eau potable plus abondante, disposant d’une 
pression assez grande pour atteindre le haut des bâtiments. 
 
La Grande Source des Avants jaillit à une altitude de 1027 mètres à proximité du chemin de Jaman dans le 
vallon de la Baye-de-Montreux. Le bassin sourcier, d’une surface d’environ 5 km carré, est délimité par un repli 
du calcaire liasique de la nappe des Préalpes médianes. Il récolte la plus grande partie des précipitations tombant 
dans la région de la Pléniaz-Chessy et dans une zone assez étroite jusqu’aux contreforts de la Dent-de-Lys en 
territoire fribourgeois. 
 
Comme la roche est généralement très fissurée, la circulation souterraine des eaux est assez rapide. Le débit de 
la source peut ainsi varier dans de fortes proportions et rend difficile la mise en valeur de celle-ci. Alors qu’il 
atteint un minimum de 3'300 l/min, après de nombreux mois de sécheresse, il peut s’élever à plus de 28'000 
l/min en période de fortes crues provoquées par la fonte des neiges ou des précipitations abondantes. Le débit 
moyen fourni par cette source importante est de 8'500 l/min, soit un volume annuel de 4,26 millions de m3. 
 
 

5.    Réalisations communes 
 

Depuis environ 10 ans, la RE, le SIGE et eauservice étudient les possibilités de mettre en commun les 
ressources hydriques, à savoir les eaux du Pays-d’Enhaut et celles de la source des Avants, de manière à : 
- augmenter la sécurité d'alimentation en eau potable, car toutes les installations sont vétustes et devront être 

rénovées; en alternant et choisissant les périodes de travaux sur chacune des deux ressources, l'alimentation en 
eau sera assurée pour les deux distributeurs d'eau (l'alimentation électrique étant moins problématique);  

- turbiner aussi les eaux de la source des Avants et produire annuellement 3,2 GWh, tout en augmentant de 1,4 
GWh/an la production d'énergie des eaux du Pays-d’Enhaut grâce à un nouveau tracé pour une conduite forcée 
de plus grand diamètre et un nouveau groupe de turbinage; 

- exploiter mieux l'eau de ces sources en tant qu'eau de boisson; 
- minimiser les coûts de réfection des installations grâce à la simplification des infrastructures. 
 
 
 
Le projet détaillé des réalisations communes aux trois partenaires se décrit comme suit (annexe 1): 

- construction d'une chambre de mise en charge à Jor pour la régulation du turbinage, à la charge de 
la RE et du SIGE, 
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- construction d'une station de pompage et d'une chambre de vannes à la source des Avants pour 
injecter l'eau de cette source dans la conduite forcée, à la charge du SIGE, 

- construction d'une nouvelle conduite forcée depuis les hauts des Avants jusqu'à Sonzier pour 
transporter et turbiner les eaux du Pays-d’Enhaut et de la source des Avants. Cette conduite à la charge 
des trois partenaires, permettra de désaffecter trois ouvrages centenaires, soit la conduite de transport 
conduisant l'eau depuis Jor jusqu'au réservoir du Cubly, ce réservoir et la conduite forcée Cubly - 
Sonzier (annexe 1);  

- le supplément d'eau à turbiner à Sonzier entraînera le remplacement du groupe de turbinage à la 
charge du SIGE et de la RE; 

- tant les eaux du Pays-d’Enhaut que celles de la source des Avants se chargent de limon lors d'épisodes 
pluvieux, entraînant des non-conformités de la qualité de l'eau et de nombreuses manoeuvres de 
détournement d'eau et de purge des conduites. Cette situation n'est plus admissible aujourd'hui et il est 
nécessaire de construire une usine d'ultrafiltration qui sera financée par les trois partenaires. Elle sera 
construite sur le site de Sonzier, dans le volume de l'actuel réservoir de Sonzier vétuste, surdimensionné 
et devenu obsolète depuis que la RE turbine les eaux de manière continue au fil de l'eau. 

- l'eau du Pays-d’Enhaut et des Avants devra être acheminée en direction de l'Ouest. La seule conduite 
lausannoise étant insuffisante et en mauvais état il est proposé, entre Sonzier et Bignières, de rénover la 
conduite du Pays-d’Enhaut et de construire une deuxième conduite à la charge des deux 
distributeurs d'eau. 

 
 

6. Aspects financiers  
 

6.1    Répartition des investissements et des frais ultérieurs d'exploitation 
 

La répartition des investissements a fait l'objet d'âpres négociations entre les trois partenaires. Les principes 
suivants ont été adoptés: 

- prix du m3 d'eau à Sonzier: 20 centimes ; 
- prix du kWh à Sonzier: 6,5 centimes ; 
- répartition en fonction des prestations et gains apportés par chacune des installations. 
 

Tant le prix de l'eau que celui de l'électricité admis à Sonzier peuvent paraître bas. Ils ont été établis en tenant 
compte du fait qu'avant d'être vendus, différentes prestations coûteuses doivent être encore assurées. Il s'agit 
notamment: 

- du transport jusqu'à la région où ils seront distribués ; 
- de la distribution au client final ; 
- du maintien de la qualité (eau) ou de son éventuelle valorisation (par exemple courant vert).  
 

Pour l'eau potable, la répartition sera la suivante: 
- eauservice: 5 millions de m3/an ; 
- RE: 1 million de m3/an valorisable, le solde de 2,55 millions de m3/an étant turbiné à Taulan en 

complément aux eaux de la Baie de Montreux ; 
- SIGE: 4,26 millions de m3/an. 

 
Pour l’énergie, la répartition se fait comme suit: 

- eauservice: rien ; 
- RE: 8,4 GWh/an ; 
- SIGE: 3,2 GWh/an. 
 

Ainsi, selon les paramètres ci-dessus, la répartition des investissements et de l'exploitation future se calcule 
comme suit: 
 

Pour la conduite forcée: 
 

  RE eauservice (es) SIGE Totaux 
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mio m3/an 3.55 5 4.26 12.81  
Eau 

% 27.7% 39.0 % 33.3 % 100 % 

GWh/an 8.4 0 3.2      11.6   
Energie  

% 72.4 % 0 % 27.6 %  100 % 
Moyenne %  50.0 % 19.5 % 30.5 % 100% 
 
 

Pour l'usine d'ultrafiltration: 
 

 RE eauservice (es) SIGE Totaux 

mio m3/an 1 5 4.26 10.26 

 
 

Eau potable 
% 9.8 % 48.7% 41.5% 100% 

 
 

Pour l'usine de turbinage, il convient de remarquer que l'exploitation et les recettes de l’usine hydro-électrique 
ne concernent pas eauservice. 
 

Le tableau ci-dessous donne les montants qui ont été estimés nécessaires pour la construction des ouvrages et 
des équipements, avec les répartitions discutées et acceptées par les trois partenaires. Les cases en grisé 
concernent eauservice. 
 
 
 
 

Tableau récapitulatif de la répartition des investissements entre les trois partenaires : 
 
 

RE es SIGE RE es SIGE

Réfection de la galerie Jor-Jaman 3'000'000 50.0% 50.0% 1'500'000 1'500'000
Chambre de mise en charge à Jor 490'000 72.4% 27.6% 354'760 135'240
Réfection tronçon Jor-source des 
Avants

730'000 50.0% 50.0%
365'000 365'000

Source des Avants 630'000 100.0% 630'000
Chambre des vannes sources des 
Avants

70'000 100.0%
70'000

Nouvelle conduite forcée 5'000'000 50.0% 19.5% 30.5% 2'500'000 975'000 1'525'000
Remplacement du groupe hydro-
électrique

1'300'000 72.4% 27.6%
941'200 358'800

Conduite SIGE (200 mm) 480'000 100.0% 480'000
Alimentation en eau du Cubly 500'000 100.0% 500'000
Usine d'ultrafiltration 8'000'000 9.8% 48.7% 41.5% 784'000 3'896'000 3'320'000
Rénovation conduite du PE Sonzier - 
Bignières

2'000'000 50.0% 50.0%
1'000'000 1'000'000

Nouvelle conduite Sonzier-Bignières 500'000 50.0% 50.0%
250'000 250'000

Chambre de répartition au Blanc 500'000 50.0% 50.0% 250'000 250'000
Mise hors service des ouvrages 100'000 100.0% 100'000
Honoraires 2'700'000 759'040 954'000 986'960

26'000'000 7'304'000 9'190'000 9'506'000

PourcentageMontants globaux 
en francs (HTVA)

Montants répartis en francs 
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Nous notons qu'il faut encore ajouter un montant de 300'000 francs pour l’acquisition de matériel nécessaire à la 
mise en place d'un pilote qui devra tester divers types de membranes durant une année hydrologique sur les eaux 
des sources du Pays-d'Enhaut et de la source des Avants. Ce pilote permettra ainsi de dimensionner l'équipement 
de la nouvelle usine d'ultrafiltration. Ce montant est à ajouter au total de 9'190'000 francs concernant 
eauservice, qui est chargé de mener à bien ce pilote et qui restera ensuite propriétaire du matériel. Le montant 
total demandé est donc de 9'490'000 francs (HTVA). 
 

 
6.2 Echéancier financier 

 
Il est prévu de commencer les études de détails, ainsi que l'installation du pilote, immédiatement après 
l'approbation de ce préavis par votre Conseil. Le programme établi à ce jour donne la répartition suivante des 
investissements concernant Lausanne (les honoraires sont inclus dans les coûts des ouvrages) : 
 
 
Années 2006 2007 2008 2009 2010
Installation d'un pilote 300'000
Réfection de la galerie Jor-Jaman 900'000 775'000
Réfection tronçon Jor-source des Avants 400'000
Nouvelle conduite forcée 500'000 590'000
Usine d'ultrafiltration 1'000'000 2'000'000 1'350'000
Rénovation cond PE Sonzier-Bignières 280'000
Conduites Sonzier - Bignières 1'115'000
Chambre de répartition au Blanc 280'000
Totaux par an 300'000 2'895'000 2'590'000 2'930'000 775'000

 
 

 
6.3 Amortissements 

 
Les investissements sont à amortir sur des durées distinctes selon qu'il s'agit de travaux de génie civil ou 
d'équipement relatif à l'usine d'ultrafiltration. La répartition est donnée ci-dessous: 

 
Types de travaux Génie civil Equipement Totaux
Installation d'un pilote 300'000 300'000
Réfection de la galerie Jor-Jaman 1'675'000 1'675'000
Réfection tronçon Jor-source des Avants 400'000 400'000
Nouvelle conduite forcée 1'090'000 1'090'000
Usine d'ultrafiltration 1'500'000 2'850'000 4'350'000
Rénovation cond PE Sonzier-Bignières 280'000 280'000
Conduites Sonzier - Bignières 1'115'000 1'115'000
Chambre de répartition au Blanc 280'000 280'000
Totaux par types de travaux 6'340'000 3'150'000 9'490'000  
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6.4    Charges financières 
 
Les charges financières annuelles, calculées selon la méthode des annuités constantes, de 4 % par an, sont les 
suivantes : 
 
• génie civil : montant de 6'340'000 francs à amortir pendant 30 ans soit 366'600 francs/an  
• équipement : montant de 3'150'000 francs à amortir pendant 20 ans soit 231'800 francs/an 

 
 

7. Incidences sur le personnel 
 
Personnel des réseaux: jusqu'à maintenant, le personnel d'eauservice n'a été impliqué que pour la surveillance, 
l'entretien et  les corrections de tracés de la conduite entre Sonzier et Lausanne. Dorénavant, en vertu de la 
nouvelle convention (60 % eauservice et 40 % RE) et au vu des exigences toujours plus élevées quant à la 
qualité de l'eau, eauservice sera beaucoup plus impliqué dans la gestion de l'eau depuis les captages jusqu'en 
amont de Jor. Il s'en suivra un surcroît de travail qui ne sera plus absorbable par les équipes actuelles de réseaux 
d'eauservice. Aussi, il est envisagé d’engager un appareilleur supplémentaire après la première année 
d'exploitation, soit dès 2008. 
 
Personnel des usines de filtration: jusqu'à maintenant, ce personnel ne s'est que très peu mobilisé pour les eaux 
du Pays-d’Enhaut. Dorénavant il lui incombera d'effectuer, en partenariat avec le SIGE et la RE: 

- dans une première phase, les essais pilotes pour l'étude de l'usine de filtration. L'engagement de 
personnel supplémentaire temporaire sera fait sur le montant des honoraires; 

- la surveillance et l'entretien de la nouvelle usine de filtration. Pour cette fonction il est envisagé 
d’engager une personne qualifiée dès 2008. 

 
 

8. Subventions 
 
Pour chaque réalisation permettant ou améliorant la disponibilité d'eau pour la défense incendie, une demande 
de subvention sera adressée à l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels 
(ECA), une fois les travaux terminés. Cette participation est habituellement de 10% mais, compte tenu du 
caractère intercommunal de certains ouvrages, un supplément de subvention peut être espéré. 
 
Les ouvrages suivants, représentant un montant total de 4'840'000 francs pour eauservice, feront l'objet d'une 
demande de subventionnement: 

- réfection de la galerie de Jor-Jaman ; 
- réfection tronçon Jor-source des Avants ; 
- nouvelle conduite forcée ; 
- rénovation conduite Pays-d'Enhaut Sonzier – Bignières ; 
- conduites Sonzier-Bignières. 

 

9. Conséquences en terme de développement durable 
 
Depuis 1901, les eaux du Pays-d’Enhaut permettent l'apport annuel de 5 à 6 millions de m3 d'eau potable à une 
altitude de 600 mètres, soit aussi l'économie de 5 à 6 millions de kWh pour eauservice, en ne nécessitant pas de 
pompage depuis le Léman. Elles produisent aussi 7 millions de kWh pour les transports publics de la Riviera.  
 
La poursuite et l'amélioration de l'exploitation des eaux du Pays-d’Enhaut, conjointement à celles de la source 
des Avants, qui sont proposées dans ce préavis, s'inscrivent clairement dans l'optique du développement durable. 
Un million de m3 supplémentaires seront valorisés en eau de boisson, 4,6 millions de kWh d'électricité verte 
seront produits en plus. Par ailleurs, la sécurité d'alimentation des deux distributeurs d'eau sera renforcée. 
 

 
 

10.    Plan des investissements 
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En décembre 2001, un projet de 16 millions de francs était présenté à la Municipalité pour acquérir la moitié de 
la majorité des ouvrages de l’aménagement hydraulique entre les sources dites du Pays-d’Enhaut et de la 
centrale de Sonzier ; aucun travail de réfection n’était alors prévu. 
 
Ultérieurement, le partenariat avec la RE et le SIGE a amené la Direction des Travaux à revoir complètement 
l’état des propriétés et a rendu caduc l’achat de la moitié des propriétés. Toutefois, le nœud hydraulique qui se 
situe aux Avants se doit d’être complètement revu pour en tirer un profit régional important, voire vital. 
 
Conscient que le présent préavis figure au plan des investissements des années 2006 - 2007 pour un montant de 
seulement 4 millions de francs la Municipalité a décidé en compensation de retarder d’autres investissements, 
notamment le centre de conduite d'eauservice (CEGEL) ainsi que le préavis de réfection du réseau, qui seront 
tous deux reportés de plusieurs mois. De plus, il est à noter que les dépenses se feront sur une longue période 
(cf. § 6.2). Le dépassement de 5,49 millions concerne d’une part l'usine d'ultrafiltration qui s'avère nécessaire et 
qui n'avait pas été prévue, et d’autre part le montant plus élevé que pressenti pour la réfection de la galerie de 
Jor. 

 
 

11.    Conclusions 
 
Fondée sur ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, de bien 
vouloir prendre les résolutions suivantes : 
 

Le Conseil communal de Lausanne, 
 

vu le préavis N° 2006/19 de la Municipalité du 11 mai 2006 ; 
ouï le rapport de la Commission nommée pour examiner cette affaire ; 

considérant que cette affaire a été portée à l’ordre du jour, 
 
 

décide : 
 

 
1.  d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de  

 9'490'000 francs (HTVA) pour : 
1) effectuer la réfection de la galerie de Jor-Jaman et d'une conduite, sises sur les hauts des Avants, 

permettant l'acheminement des eaux du Pays-d'Enhaut jusqu'à la hauteur de la source des Avants,  
en collaboration avec la Romande Energie (RE) ; 

2) construire une conduite forcée depuis la source des Avants jusqu'à Sonzier avec la RE et le Service 
Intercommunal de Gestion des Eaux (SIGE) ; 

3) construire une usine d'ultrafiltration à Sonzier avec les mêmes trois partenaires ; 
4) construire une nouvelle conduite et réhabiliter le tronçon de la conduite du Pays-d'Enhaut entre 

Sonzier et Bignières (hauts de Montreux), en collaboration avec le SIGE ; 
 

montant réparti comme suit : 
 

a) 6'340'000 francs pour les travaux de génie civil ; 
b) 3'150'000 francs pour les équipements de l’usine d’ultrafiltration et le pilote ; 

 
2.   d’autoriser la Municipalité à entreprendre les démarches pour :  

1) renouveler la convention des eaux du Pays-d’Enhaut sous la forme d’un partenariat à 60% pour 
eauservice et à 40% pour la RE, pour  ce qui concerne l'exploitation, dès 2006, des aménagements 
en amont de Jor ; 
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2) établir  deux conventions, sous la forme de partenariats avec la RE et  le SIGE, pour 
 l'exploitation future des ouvrages à construire, basées sur une répartition identique à celle 
 proposée pour les investissements présentés dans ce préavis ; 

 
3. d’amortir annuellement les dépenses à raison de : 

a) 211'300 francs pour les travaux de génie civil ; 
b) 157'500 francs pour les équipements de génie civil. 

 
par la rubrique 4700.331 « Amortissement du patrimoine administratif » du budget de la Direction des 
travaux ; 

4. de faire figurer sous la rubrique 4700.390, les intérêts relatifs aux dépenses découlant des crédits précités ; 
 
5. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 ci-dessus les éventuelles subventions de 

l’Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA). 
 
 
 

Au nom de la Municipalité : 
 

 
Le syndic : 
Daniel Brélaz 
 
 
Le secrétaire : 
François Pasche 


