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Rapport de la commission des finances chargée de l’examen du préavis Préavis 
Nº 2026/48 - Auberge de Sauvabelin - chemin des Celtes 1 à Lausanne: Octroi d'un 
Crédit complémentaire de CHF TTC 985'000.– pour couvrir les imprévus des 
travaux de rénovation-transformation de l’auberge 
 
 

Présidence :   Mme Marlyse AUDERGON (Les Vert.es) 
Membres présents : Mme Carolina CARVALHO (soc.) ; M. Valentin CHRISTE 

(UDC) ; M. Serge DE RIBAUPIERRE (v’lib.-LC) ; M. Samuel 
DE VARGAS (soc.) ; M. Olivier KASER (PLR) ; Mme 
Mathilde MAILLARD (PLR) ; M. Guillaume MATTHEY 
(EàG) ; Mme Gaelle MIELI (soc.) ; M. Joël OGUEY (UDC) ; 
M. Yvan SALZMANN (soc.) ; Mme Agathe SIDORENKO 
(EàG) ; Mme Pauline BLANC (PLR) ; M. Ilias PANCHARD 
(Les Vert.es) ; 

 
Membres excusés : Mme Lana DAMERGI (EàG) 
Municipal : M. Julien EGGENBERGER, Municipal en charge de 

FINANCE ET MOBILITE  
Invité-e-s : M. Louis-Marie Le Bot, chef du service des Finances ;  

Mme Catherine Borghini, cheffe du service d'architecture et 
du logement  

 
Notes de séances :  Mme Elisabeth HUBER 
 
Rapportrice de commission :  Mme Marlyse AUDERGON (Les Vert.es) 
 
 
Lieu : Hôtel de Ville, salle des commissions   
 
Date : 23 septembre 2026 
 
Début et fin de la séance : 18h30-20h30 
 
 

Pour rappel, lors de sa séance du 4 mars 2025, le Conseil communal a adopté le préavis 
N° 2024/53 accordant un crédit d'investissement de CHF 3'750'000.– TTC destiné à fi-
nancer la rénovation/transformation du bâtiment sis chemin des Celtes 1 à Lausanne, en 
vue de la réouverture de l'Auberge de Sauvabelin. Ce projet comprend également le dé-
placement et la rénovation de WC publics, l'installation d'un chauffage mutualisé avec et 
dans la Pinte ainsi que l'aménagement d'espaces extérieurs publics. 

 

Mme Borghini rappelle l'obtention d'un crédit d'investissements en 2025 de CHF 3.75 mil-
lions et précise qu'à l'instar du préavis précédent, il n'a pas fait l'objet d'un crédit d'études 
mais d’un compte d’attente qui a permis d’établir un avant-projet sommaire. Plusieurs 
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éléments engendrent ce dépassement, comme l'indexation des coûts, sous-estimation 
des contraintes du site, la dépollution de matériaux et le réemploi des matériaux dans le 
cadre de la politique de durabilité. Elle explique également la participation des autres ser-
vices de la Ville au financement de base. Le rendement après travaux est conservé pour 
l’heure à 3%. 

La discussion générale n'est pas demandée.  

Lors de l'examen du Préavis chapitre par chapitre, au point 4.1.3. Gestion des matériaux 
pollués, un.e commissaire demande si de la dioxine a été identifiée. Mme Borghini informe 
la commission que seuls 2 polluants ont été identifiés dans le périmètre du projet, soit le 
HAP et le benzo(a)pyrène. Au point 8.1 Revenus locatifs, un.e commissaire demande si 
la remise de loyer accordée pendant les quatre premières années avait été convenue 
dans le préavis initial. Mme Borghini confirme que le préavis prévoyait un loyer progressif, 
puis un loyer stabilisé de CHF 11'000.- par mois après quatre ans. Elle précise qu'une 
réflexion est en cours pour mutualiser les 2 sites (la pinte et l’auberge) en lien avec l'infras-
tructure technique de cuisine afin au vu des investissements consentis par l’exploitant 
pour la partie de la production de la cuisine. 

Mme la Présidente propose de voter les 4 conclusions de ce préavis en bloc. 
 

 
 
Conclusion de la commission :  
Vote en bloc des conclusions 1 à 8 : 

 12 OUI  
 0 NON   
 2 Abstention 

 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2026 

La rapportrice : 
Marlyse Audergon 

 


