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Collège de La Sallaz – demande crédit d’étude extension du collège et relocalisation 
des clubhouses 
Demande de crédit d’étude de CHF 1'600'000.- jusqu'à la fin des appels d'offres, en vue de 
la création d’une extension au collège de la Sallaz comprenant cinq salles de classe, deux 
salles de dégagement, une salle multi-usages, un accueil parascolaire de 84 places et une 
salle de rythmique polyvalente 
Demande de crédit d’étude et d’investissement de CHF 1'500'000.- en vue de la 
relocalisation des actuels vestiaires et clubhouses desservant les terrains de sport de 
Pierre-de-Plan et de la création d’un WC public 
 
Préavis Nº 2024 / 40  
 Lausanne, le 10 octobre 2024 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

1. Résumé 
A l’instar de ceux des autres établissements scolaires lausannois, les effectifs du site du 
collège de La Sallaz (1-6P) sont en constante augmentation. Cette augmentation va de pair 
avec de nouveaux besoins en termes d’accueil parascolaire et d’équipements sportifs. 
Les besoins supplémentaires identifiés sur ce site représentent cinq salles de classe, deux 
salles de dégagement, une salle multi-usages, un accueil parascolaire de 84 places et une 
salle de rythmique polyvalente. 
Un concours d’architecture et d’ingénierie financé par un compte d’attente en vue de créer 
une extension au collège existant est en cours. Le présent préavis a pour but de financer 
l’étude subséquente, afin de développer le projet d’extension de ce collège jusqu’à la phase 
des appels d’offres y comprise. 
Parallèlement aux études précitées d’extension du collège, il convient de mener les études, 
les appels d’offres et la réalisation des nouveaux vestiaires et clubhouses desservant les 
terrains de sport de Pierre-de-Plan. En effet, ces derniers se situent sur la zone 
d’implantation retenue pour le projet d’extension du collège. 
Le présent préavis participe à la mise en œuvre des objectifs suivants du programme de 
législature : 
8. Du sport pour toutes & tous 
9. Un accueil adapté à tous les modèles familiaux 
4. Des espaces publics transformés & agréables 

2. Objet du préavis 
Par le présent préavis, la Municipalité sollicite l’octroi d’un crédit d’étude de CHF 1'600'000.- 
destiné à financer les prestations des mandataires allant jusqu'à la fin des appels d'offres, 
en vue de la création d’une extension du collège de La Sallaz comprenant cinq salles de 
classe, deux salles de dégagement, une salle multi-usages, un accueil parascolaire de 
84 places et une salle de rythmique polyvalente. 
Le compte d’attente 351400010104 de CHF 349'000.-, ouvert par décision municipale du 
16 novembre 2023, a d’ores et déjà permis de mener à terme les études de faisabilité sur 
ce site et de lancer un concours d’architecture et d’ingénierie. Les lauréats devraient être 
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connus en décembre 2024. Il s’agit maintenant d’engager la poursuite des études, de 
manière à assurer un suivi continu du développement de projet d’extension du collège de 
La Sallaz dès connaissance des lauréats du concours. 
La Municipalité sollicite également l’octroi d’un crédit d’étude et d’investissement de 
CHF 1'500'000.- destiné à financer l’étude, les appels d'offres et la réalisation des nouveaux 
vestiaires et clubhouses desservant les terrains de sport de Pierre-de-Plan, en vue de leur 
relocalisation afin de libérer la zone d’implantation retenue pour le projet d’extension du 
collège. 

3. Constat, besoins complémentaires 

3.1 Situation 

Le collège de La Sallaz est situé sur la parcelle n° 3’373, appartenant à la Ville de 
Lausanne. La parcelle de forme triangulaire est bordée par l’avenue de la Sallaz à l’est, 
l’avenue de Beaumont à l’ouest et le chemin de Pierre-de-Plan au sud. 
Cette parcelle, d’une surface de 23'921 m², est colloquée en zone d’utilité publique dans sa 
partie nord et en zone d’équipements sportifs et de loisirs de plein air au plan général 
d’affectation (PGA) dans sa partie sud. Le collège existant se trouve au nord, un terrain 
multisports occupe quant à lui la partie sud de la parcelle. 

3.2 Aspect historique et patrimonial 

Le collège de La Sallaz a été construit en 1955, pour répondre à la croissance 
démographique de Lausanne après-guerre et particulièrement de la région Béthusy-
Vennes. Il est l’œuvre des architectes Robert Loup et Louis Roux. 
Il est l’exemple le plus proche dans le Canton de Vaud du modèle international des écoles 
dites « à pavillons », qui préconise une implantation intégrée dans le terrain et le voisinage, 
afin d’éviter tout effet de monumentalité et de concentration. Le bâtiment des salles de 
classe et la salle de gymnastique attenante qui composent ce collège figurent en note *2* 
au recensement architectural et à l’inventaire du Canton de Vaud – soit comme objets 
d’intérêt régional. 
Le site du complexe scolaire est empreint de nombreux marqueurs paysagers. On y trouve 
d’une part des éléments qui datent d’avant la construction de l’école, hérités du cimetière 
de Pierre-de-Plan aménagé aux alentours de 1850, parmi lesquels des arbres 
remarquables et, d’autre part, des aménagements réalisés lors de la construction de l’école 
en 1955. La partie nord de la parcelle n° 3’373 qui abrite le collège est aujourd’hui inscrite 
en note *1* au recensement des Jardins Historiques de l’ICOMOS. 
La parcelle et les constructions du complexe scolaire de La Sallaz sont également inscrites 
à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse 
(ISOS). Les objectifs de sauvegarde y sont inscrits en note *a* pour le site du complexe 
scolaire, respectivement en note *A* pour le bâtiment des salles de classe. 

3.3 Le collège de La Sallaz 

Le collège de la Sallaz accueille aujourd’hui 271 élèves répartis dans 14 classes 1-6P, sur 
trois demi-cycles (1-2P / 3-4P / 5-6P), chacun étant situé dans l’une des trois ailes du 
bâtiment existant, ainsi que dans des classes provisoires installées en 2022. Les locaux 
administratifs (direction et secrétariat), une salle de réunion, l’infirmerie, ainsi que la salle 
des maîtres et la salle d'activités créatrices (ACM), se trouvent dans la partie nord du 
bâtiment. Une petite salle de rythmique et une salle de gymnastique complètent ce 
programme. 
La zone de récréation des élèves est naturellement délimitée par la cour dont 
l’aménagement est de grande qualité. Les élèves y évoluent avec plaisir, y disposent 
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d'espace pour se déplacer et explorer, sans être en contact physique ou visuel avec la 
circulation environnante. 
La qualité du climat scolaire, souvent soulignée par les usagers du bâtiment, résulte 
notamment de la typologie « à pavillons » du bâtiment. Elle favorise à la fois le 
fonctionnement dans des unités de taille raisonnable tout en encourageant les rencontres et 
l'unité de l'ensemble. Le collège de La Sallaz est particulièrement bien desservi par les 
transports publics. La station de métro du m2 « Sallaz » ainsi que l’arrêt de bus n° 6 
« Sallaz » se trouvent à moins de cinq minutes à pied. 

3.4 Besoins complémentaires – Programme 

Les projections démographiques sur ce secteur de la ville font apparaître un besoin de cinq 
salles de classes supplémentaires au collège de La Sallaz. Ce complément de programme 
permettra de passer des 14 classes actuellement, dont deux classes situées dans un 
pavillon provisoire qui sera démonté à la fin de l’opération. De fait, le total après travaux 
s’élèvera à 17 classes. Le potentiel d’accueil supplémentaire, passera ainsi de 271 à 
environ 350 élèves. Cette augmentation d’effectifs nécessite également la création de deux 
salles de dégagement et d’une salle multi-usages supplémentaires, pour répondre aux 
besoins pédagogiques. 
En parallèle, l’accueil parascolaire de ce secteur doit être remanié et renforcé. Aucun 
accueil parascolaire n’existe aujourd’hui sur le site même du collège de La Sallaz. 
La part des élèves du collège au bénéfice d’un accueil parascolaire se répartit aujourd’hui 
entre l’accueil de l’avenue de la Sallaz 11, dit APEMS des Falaises, et l’accueil du chemin 
des Diablerets 11, l’APEMS des Diablerets. Ce dernier site héberge actuellement les élèves 
1-2P de La Sallaz. Il sera libéré au profit de l’accueil préscolaire dans ce quartier proche du 
CHUV, qui a d’importants besoins. 
Le programme d’extension du collège de La Sallaz comprend dès lors un nouvel accueil 
parascolaire de 84 places, afin d’absorber l’accueil de jour des élèves 1-2P sur le site 
même du collège à l’avenue de la Sallaz 38. Cela permet de renforcer la capacité d’accueil 
parascolaire globale de ce secteur, en réponse à l’augmentation du nombre d’élèves du 
collège de La Sallaz et en synergie avec l’accueil des Falaises. 
Finalement, l’augmentation du nombre de classes suppose de compléter l’offre 
d’installations sportives sur le site. Le programme comprend à cet effet une nouvelle salle 
de rythmique polyvalente, qui permet également d’être utilisée pour des leçons d’éducation 
physique à destination des jeunes élèves. 

3.5 Besoins complémentaires – Programme 

Un compte d’attente (351400010104) a été ouvert le 16 novembre 2023 (« Étude de 
faisabilité pour l'agrandissement des surfaces d'enseignement, gymniques et d'accueil 
parascolaire »), afin de financer une étude de faisabilité et de lancer un concours 
d’architecture et d’ingénierie sur le site du collège de La Sallaz, en vue d’implanter le 
programme susmentionné. 
L’étude de faisabilité a permis de préciser la marge de manœuvre pour la mise en œuvre 
de la nouvelle extension, en prenant en compte tant la valeur patrimoniale des bâtiments 
existants que la valeur paysagère du site. Un périmètre d’implantation a pu être défini au 
sud du collège actuel, dans l’optique de garantir une future extension respectueuse du 
collège existant et du site qui l’abrite. 
Un concours d’architecture et d’ingénierie civile pour la création d’une extension au collège 
de La Sallaz a été lancé le 7 mai 2024. Les lauréats seront connus en décembre 2024. La 
présente demande de crédit d’étude vise à engager la poursuite des démarches jusqu’à la 
fin des appels d’offres pour cette extension, de manière à assurer un développement 
continu du projet dès la désignation des lauréats du concours. 



 
 

Préavis N° 2024/40 du 10 octobre 2024 

 4 / 7 

La préservation d’une atmosphère de "petite école dans une grande école" et de "nature en 
milieu citadin" qui caractérise le bâtiment scolaire existant de La Sallaz est au cœur de la 
démarche du concours. 
La nouvelle extension abritera de manière plus spécifique les plus jeunes élèves de ce 
collège (1-2P). Leur sécurité aux abords du futur bâtiment, ainsi que la facilité des 
échanges et des contacts visuels dans cette nouvelle extension et avec les bâtiments et 
espaces extérieurs existants, seront des points essentiels dans le développement du projet. 

3.6 Relocalisation des vestiaires et des clubhouses de Pierre-de-Plan et création d’un WC 
public 

Le périmètre d’implantation retenu pour la nouvelle extension du collège de La Sallaz 
implique la relocalisation des actuels vestiaires et clubhouses, qui desservent les terrains 
de sport de Pierre-de-Plan. Ces locaux sont actuellement occupés par le tennis club de 
La Sallaz et le Club de pétanque Mont Charmant-La Sallaz. 
L’étude de faisabilité a également permis de définir un périmètre de relocalisation pour ces 
vestiaires et clubhouses, au sud des terrains de tennis dans la zone d’équipements sportifs 
et de loisirs de plein air inscrit au plan général d’affectation (PGA). Ce périmètre permettra 
d’offrir à ces deux clubs sportifs des locaux, aux fonctions et tailles similaires à ceux dont ils 
bénéficient aujourd’hui. 
L’étude, les appels d’offres et la réalisation en vue de cette relocalisation doivent 
impérativement être opérés en parallèle à la phase d’étude du projet de la nouvelle 
extension du collège de La Sallaz, de manière à pouvoir libérer à temps le périmètre 
d’implantation dévolu à l’extension du collège et garantir le calendrier mentionné au point 
6.4 ci-dessous. Cette manière de procéder permettra d’assurer une continuité d’utilisation 
des terrains sportifs de Pierre-de-Plan, par les sociétés actuellement en place de manière 
indépendante des activités de l’école. 
Par ailleurs, la zone sud-est des équipements sportifs de Pierre-de-Plan est actuellement 
occupée par un terrain de sport ouvert au public. Cet usage va perdurer. Du fait de cette 
ouverture au public et au vu des constats liés à cet usage sur place, la création d’un WC 
accessible au public et aux personnes à mobilité réduite (PMR) est également prévue en 
parallèle à la relocalisation des vestiaires. 
Finalement, cette relocalisation permettra de clarifier et réorganiser les flux de circulation 
liés à l’usage scolaire et à l’usage public/sportif, par la mise en valeur d’un accès 
public/sportif depuis le chemin de Pierre-de-Plan au sud des terrains de sport. 

4. Impact sur le climat et le développement durable  
Les propositions de concours et projets subséquents seront réfléchis sous l’aspect de la 
durabilité et des adaptations aux changements climatiques, en correspondance avec les 
différentes thématiques abordées dans le Plan climat lausannois. 
Le projet lauréat devra répondre aux standards énergétiques et écologiques les plus élevés 
(Minergie P-ECO ou équivalent) qui nécessitent une conception exemplaire du bâti. Les 
matériaux choisis et les principes constructifs viseront à limiter l’énergie grise et les 
émissions CO2 indirects. 
Sur le plan paysager, la volonté est de conserver le patrimoine arboré existant, d’optimiser 
l’emprise de l’extension du collège et les techniques constructives, afin d’assurer une 
surface maximale en pleine terre et de privilégier la mise en place de surfaces perméables. 

5. Impact sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap 
La planification d’une accessibilité universelle est et sera systématiquement demandée au 
niveau du concours et des études ultérieures. L’espace extérieur ainsi que les locaux 
intérieurs devront permettre l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
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Les accès sont prévus exclusivement par la mobilité douce. Aucun accès automobile n’est 
prévu, hormis pour les véhicules PMR, de service et d’intervention. 

6. Estimation des coûts des concours et études 

6.1 Etat financier 

Le compte d’attente ouvert par la Municipalité le 16 novembre 2023 a d’ores et déjà permis 
de financer l’étude de faisabilité. Il permettra également de financer le concours 
d’architecture et d’ingénierie qui est en cours. Le compte d’attente sera balancé sur le crédit 
d’étude de l’extension du collège de La Sallaz à l’ouverture de ce dernier. 

6.2 Frais d’étude de faisabilité, de concours et crédit d’étude en vue de l’extension du 
collège de La Sallaz 

CFC Description     

50 Frais des études préalables et de concours (report CA) 349'000.- TTC 
51 Autorisations, gabarits, taxes 50'000.- TTC 
52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents 50'000.- TTC 
10 Expertises, sondages 60'000.- TTC 
29 Honoraires 1'000'000.- TTC 
  Honoraires architecte, ingénieur civil, ingénieurs 

CVSE, ingénieur sécurité, physicien bâtiment, 
acousticien 

 
  

60 Divers et imprévus env. 6% sur CFC ci-dessus 91'000.- TTC 

  Total crédit d'étude (arrondi) 1'600'000.- TTC 
        

6.3 Frais de crédit d’étude et d’investissement en vue de la relocalisation des vestiaires et 
clubhouses de Pierre-de-Plan 

CFC Description     

1 Travaux préparatoires 40'000.- TTC 
10 Expertises et sondages 20'000.- TTC 
2 Bâtiment (hors honoraires) 800'000.- TTC 
59 Honoraires 230'000.- TTC 

 

Honoraires architecte, ingénieur civil, 
ingénieurs CVSE, ingénieur sécurité, 
physicien bâtiment, acousticien   

3 Equipement d’exploitation (WC public) 250'000.- TTC 
4 Aménagements extérieurs des abords 30'000.- TTC 
    
51 Autorisations, gabarits, taxes 25'000.- TTC 
52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents 15'000.- TTC 
60 Divers et imprévus env. 6% sur CFC ci-dessus 90'000.- TTC 

  Total crédit d'étude et d’investissement  (arrondi) 1'500'000.- TTC 
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6.4 Calendrier 

Le calendrier provisoire des opérations est le suivant : 
— fin du concours de projet, mandataires principaux confirmés : déc. 2024 
— développement d’avant-projet, de projet et devis général  :  janv. 2025 à déc. 2025 
— relocalisation des vestiaires et clubhouses en zone sportive  :  janv. 2025 à déc. 2026 
— dépôt du préavis pour crédit d’ouvrage  :  août 2026 
— projet définitif, préparation à l’exécution, permis de construire : janv. 2026 à déc. 2026 
— ouverture du chantier  :  début 2027 
— fin de chantier, mise en service  : rentrée scolaire 2028 

7. Aspects financiers 

7.1 Incidences sur le budget d’investissement 

Calendrier des dépenses relatives au crédit d’étude pour l’extension du collège de 
La Sallaz : 
(en milliers de CHF) 2024 2025 2026 2027 2028 T o tal
Dépenses d’ investissements 300 50 230 800 220 1600

Recettes d'investissements 0 0 0 0 0 0

Total net 300 50 230 800 220 1600  
Calendrier des dépenses destinées à financer la relocalisation des vestiaires et clubhouses 
en zone sportive : 
(en milliers de CHF) 2024 2025 2026 2027 2028 T o tal
Dépenses d’ investissements 0 100 570 630 200 1500

Recettes d'investissements 0 0 0 0 0 0

Total net 0 100 570 630 200 1500  
La présente demande de crédit s’inscrit dans les montants prévus au plan des 
investissements en lien avec l’objet « Extension de la Sallaz – Création de quatre à cinq 
classes, salle de rythmique et APEMS (yc. compte d'attente) » pour un montant de 
CHF 14'000'000.-. 

7.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

2024 2025 2026 2027 2028 Total
Personnel suppl. (en EPT) 0

(en milliers de CHF)

Charges de personnel 0

Charges d'exploitation 0
Charges d'intérêts 0 25,6 25,6 25,6 25,6 102,4
Amortissements 103,4 103,4 103,4 103,4 413,6
Total charges suppl. 0 129 129 129 129 516
Diminution de charges 0
Revenus 0
Total net 0 0 0 0 0  

7.3 Charges d’intérêts 

Calculés sur la base d’un taux moyen de 1,5%, les intérêts théoriques moyens développés 
par le présent préavis d’élèvent à CHF 25'600.- par année à compter de 2025. 
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7.4 Charges d’amortissements 

Calculés sur la base d’un amortissement linéaire d’une durée de 30 ans. Le montant s’élève 
donc à CHF 103'400.- par année à compter de 2025. 

8. Conclusions 
Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 
Le Conseil communal de Lausanne, 
vu le préavis N° 2024/40 de la Municipalité, du 10 octobre 2024 ; 
ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 
considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 
décide :
1. d’octroyer un crédit de CHF 1'600'000.- pour l’étude de faisabilité, l’organisation d’un 

concours d'architecture et d'ingénierie civile et la conduite des études jusqu'à la fin des 
appels d'offres, pour la création d’une extension au collège de La Sallaz comprenant 
cinq salles de classe, deux salles de dégagement, une salle multi-usages, un accueil 
parascolaire de 84 places et une salle de rythmique polyvalente ; 

2. de balancer le compte d’attente 351400010104 sur le crédit mentionné sous chiffre 1 ; 
3. d’octroyer un crédit de CHF 1'500'000.- pour l’étude, les appels d’offres et la réalisation 

de la relocalisation des vestiaires et clubhouses desservant les terrains de sport de 
Pierre-de-Plan ; 

4. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les intérêts relatifs aux crédits 
mentionnés sous chiffres 1 et 3 sur la rubrique 390 du Service des écoles et du 
parascolaire ; 

5. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges d’amortissements 
sur la rubrique 331 du Service des écoles et du parascolaire. 

 
Au nom de la Municipalité 

Le syndic 
Grégoire Junod 

Le secrétaire 
Simon Affolter 
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